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1 Johdanto 
 
Korjausrakentaminen on jatkuvasti lisännyt merkitystään rakennusliikkeiden liikevaih-
dossa. Rakennuskannan tekninen vanheneminen sekä rakennuksen käyttäjän tarpei-
den muuttuminen lisäävät korjausrakentamisen tarvetta myös jatkossa. Suomen ra-
kennuskanta on melko nuorta. Vanhoja arvorakennuksia on purettu pois uusien tieltä 
tai tuhottu ymmärtämättömällä korjausrakentamisella, jossa vanhalle rakennukselle ei 
ole osattu antaa minkäänlaista arvoa. 
 
Rakennettu ympäristö on osa historiaa ja kansallismaisemaa. Jotta olemassa oleva 
rakennusperintö voitaisiin säilyttää myös jälkipolville, on rakennuksista ja rakennetuista 
alueista annettu erilaisia suojelumääräyksiä, joilla niiden muuttaminen tai tuhoaminen 
on osittain tai kokonaan kielletty. [1, s. 5.] 
 
Kokonaan tai osittain suojeltujen rakennusten korjausurakointi on vaativaa korjausra-
kentamista, jossa vanha rakennus pyritään kunnostamaan nykypäivän vaatimuksia tai 
käyttäjän muuttuneita tarpeita vastaavaksi samalla rakennuksen vanha henki säilyttä-
en. [2]. 
 
Ongelmaksi muodostuu usein käyttäjien halujen ja rakennussuojelun tavoitteiden väli-
nen ristiriita sekä urakan laadullisen tavoitteen määritteleminen ja halutun lopputulok-
sen tehokas saavuttaminen. 
 
Korjausrakentaminen sisältää jo lähtökohtaisesti aikataulullisia ja taloudellisia riskejä 
jotka johtuvat muuttuneista tai puutteellisista lähtötiedoista. Näitä riskejä sekä puutteel-
lisista tiedoista aiheutuvia arvokkaiden rakennusosien tahatonta tuhoutumista voidaan 
estää hyvällä suunnittelulla. 
 
Tässä työssä selvitetään rakennetun ympäristön suojelun taustoja sekä tutkittu haas-
tattelututkimuksella NCC Rakennus Oy:n kolmea korjaustyömaata ja koottu näiden 
työmaiden onnistumiset ja epäonnistumiset. Haastattelujen perusteella yleisimmät riskit 
työmailla liittyivät puutteelliseen viestintään, sekä puutteellisista alkuselvityksistä johtu-
viin aikatauluongelmiin. Kokemuksista oppimalla voidaan tulevaisuudessa pienentää 
riskejä epäonnistumisista ja toisaalta lisätä onnistumisten mahdollisuutta sekä tehok-
kuutta. 
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2 Mitä rakennusten historialliset arvot ovat? 
 
Rakennusten historialliset arvot liittyvät laajempaan yleiskäsitteeseen kulttuuriympäris-
tö, kulttuuriperintö sekä rakennusperintö [3]. 
Yleiskäsite kulttuuriympäristö tarkoittaa ympäristöä, jonka ilmentää kulttuurin vaiheita 
sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön kuuluu myös ihmisen 
suhde ympäristöönsä nyt ja historiassa. Tarkemmin kulttuuriympäristöä voidaan kuvata 
käsitteillä kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö. Kulttuuriympäristöön kuu-
luvat myös muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit. [3.] 
Käsite rakennettu kulttuuriympäristö eli rakennusperintö viittaa sekä konkreettisesti 
rakennettuun ympäristöön että maankäytön ja rakentamisen historiaan ja tapaan, jolla 
se on syntynyt. Rakennusperintö muodostuu yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista 
sisä- ja ulkotiloineen, pihoista, puistoista sekä erilaisista rakenteista kuten kadut tai 
kanavat.  
Rakennetun kulttuuriympäristön ja suojelutarpeiden tunnistamisessa olennaista on koh-
teiden kulttuurihistoriallinen arvottaminen. Sillä pyritään ratkaisemaan se, millaisia ym-
päristön osia tai erityisiä piirteitä halutaan säilyttää. [4.] 
Rakennusperintö on oleellinen osa rakennettua ympäristöä. Rakennusperintö havain-
nollistaa historiaa ja auttaa ymmärtämään yhteiskunnan muutosilmiöitä ja kulttuurillista 
perustaa sekä luo paikallista identiteettiä ja tuo sen juuret näkyväksi. [1 s. 5.] 
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2.1 Rakennusten erilaiset arvot 
 
Rakennuksiin on sitoutunut erilaisia arvoja, jotka määräävät sen merkityksen. Arvot 
voidaan jakaa neljään eri luokkaan:  
 rakennushistorialliset arvot 
 historialliset arvot 
 maisemalliset arvot  
 taloudelliset arvot. 
 
Rakennushistoriallisesti tärkeällä kohteella on rakennustaiteellista tai rakennusteknistä 
arvoa. Kohde voi edustaa jonkin alueen, käyttäjäryhmän tai aikakauden tyypillistä ra-
kennustapaa. Rakennushistoriallinen arvo perustuu rakennukseen ja rakennuksen 
ominaisuuksiin. Tyypillisiä esimerkkejä ovat esimerkiksi koulu-, kasarmi- ja asemara-
kennukset. [5, s.19.] 
Historiallisesti arvokas rakennus voi liittyä maan tai paikkakunnan historialliseen tapah-
tumaan tai vaiheeseen. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilö-, sivistys-, talous-, oppi- tai 
sosiaalihistoriaan liittyvät muistomerkit. Kulttuurihistoriallinen arvo perustuu tällöin sii-
hen toimintaan jota rakennuksessa on tapahtunut tai rakennusta käyttäneisiin henkilöi-
hin. [5, s. 20.] 
Maisemallisesti tärkeä kohde voi olla osa kaupunkikuvaa, kulttuurimaisemaa tai se voi 
olla ympäristönsä huomattava kiintopiste. Rakennus voi olla olennainen ja arvokas osa 
laajempaa kaupunkiympäristöä vaikka se ei yksin olisikaan kohteena merkittävä.        
[5, s. 20.] 
Taloudellinen arvoluokka on helpoimmin mitattavissa. Taloudelliseen arvoluokkaan 
lasketaan kuuluvaksi rakennuksen taloudellinen arvo ja siihen sitoutunut muu pääoma. 
Taloudellinen arvo tarkoittaa rahallista arvoa joka rakennuksella on. [6] 
Suojeltava kohde voi olla arvokas yhdestä tai useammista edellisistä näkökulmista kat-
sottuna, suojeluarvot eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä tai aina edes helposti mitatta-
vissa. Arvot perustuvat arviointeihin, joiden kohdalla huomioidaan niin aika, paikka kuin 
yhteiskunnallinen asetelma.  
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Historian ymmärtämisen kannalta on tärkeää, että ainutlaatuisten ja harvinaisten koh-
teiden lisäksi tuleville polville säästetään myös eri rakennusryhmien tyypillisiä edusta-
jia. Valintaperusteissa puhutaan silloin edustavuudesta. Edustavuudella tarkoitetaan 
sitä, että kohde on hyvä esimerkki kyseisestä rakennusryhmästä. [5, s. 20.] 
 
Kuva 1. Pihlajamäen 1960-luvulla rakennettua suojeltua lähiörakentamista. [1, s. 157.] 
 
3 Rakennusten suojelu 
 
Rakennussuojelu on rakennetun ympäristön suojelua, jonka päämääränä on kulttuuri-
historiallisesti merkittävien rakennusten ja alueellisten kokonaisuuksien suojeleminen. 
Suojelun tavoitteita ovat myös merkittävien arkkitehtien töiden ja eri rakennustyyppien 
esimerkkien säilyttäminen. Suojelun kohteena voi lisäksi olla rakennuksiin olennaisesti 
kuuluva kiinteä sisustus esimerkiksi tehdasrakennusten koneet. [7.] 
Suomen rakennuskanta on poikkeuksellisen nuorta, noin viidennes rakennuksista on 
rakennettu ennen sotia [8, s. 13.]. 
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Kuva 2. Rakennuskannan ikä ja rakennusmäärät suomessa vuonna 2010. 
 
Sodan jälkeen maamme rakennettu ympäristö on ollut muutoksessa, jossa uutta on 
rakennettu korvaamaan ja täydentämään vanhaa. Kaksi kolmannesta rakennuskannas-
tamme on rakennettu viimeisen sukupolven aikana. Samalla vanhaa rakennuskantaa 
on purettu uuden tieltä. Voidaan sanoa, että rakennusperintömme on sekä taajamissa 
että haja-asutusalueella jäänyt rakennemuutoksen jalkoihin. [8, s. 12.] 
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Kuva 3. Norrménin talo katajanokan rannassa. Purettiin vuonna 1960 pois silloisen Enso-
Gutzeit oy:n (nykyinen Stora Enso) päärakennuksen tieltä. 
 
 
Kuva 4. Stora Enson (entinen Enso-Gutzeit oy) päärakennus. Suunnittelijana Alvar Aalto, ra-
kennus suojeltu rakennussuojelulain nojalla.  
 
Nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja varautumistoimet edellyttävät muun muassa 
energiansäästöön tähtääviä muutoksia nykyisessä rakennuskannassa, myös rakennus-
ten esteettömyyteen kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntyneet. Olemassa olevaan 
rakennuskantaan kohdistuvat muutostarpeet ovat kasvaneet, ja samalla ovat kasva-
neet myös vaatimukset rakennusten ominaisuuksien ja kulttuurihistoriallisen merkittä-
vyyden entistä parempaan tunnistamiseen. [9, s. 2.] 
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Ainoastaan uudisrakentaminen ei ole tuhonnut rakennuskulttuurin historiaa, vaan tuhoa 
on saatu aikaan myös ymmärtämättömällä korjausrakentamisella, jossa vanhojen ra-
kennusten sisätiloja on muutettu ja uudenaikaistettu. Näin toimimalla on saatu aikaan 
tilanne, jossa rakennuksen ulko- ja sisätilat eivät enää vastaa rakennushistoriallisesti 
toisiaan. [8, s. 14.] 
 
4 Lainsäädäntö 
 
Rakennussuojelulainsäädännön kehitys liittyy pohjoismaisittain tarkasteltuna muinais-
muistolainsäädännön kehitykseen. Suomessa ja Ruotsissa omaksuttiin varhain kohtei-
den lakiin perustuva suojelu, kun taas Norjassa ja Tanskassa muinaismuistojen suojelu 
perustui lainsäädännön sijaan pitkään vapaaehtoiselle suojelulle. [10, s. 5.] 
 
Ensimmäinen suomalainen muinaisjäännösten suojelua koskeva säädös oli 2.4.1883 
annettu asetus muinaisaikaisten muistomerkkien rauhoittamisesta ja suojelusta. Ennen 
tätä asetusta muinaismuistojen suojelu ja keräily perustui pääasiallisesti yksityisten 
henkilöiden harrastukseen. [10, s. 15.] 
 
Säädöksellä suojellut kohteet olivat määritelty tyyppiluettelolla. Suojelu koski muun 
muassa kiinteitä muinaisjäännöksiä, esimerkiksi vanhoja linnoituksia, linnoja, kirkkoja, 
kappeleita sekä ”muut merkilliset julkisten rakennusten rauniot”, ”riimukirjoituksella 
taikka muilla piirtokirjoituksilla tai kuvauksilla varustettuja kiviä”, hautoja, paasia, ja vuo-
ria sekä sen ikäisiä muistopatsaita ja -merkkejä, jotka olivat sen ikäisiä ettei ”niitä nyt 
enää sowi katsoa yksityisen henkilön omiksi”. Säädöksen mukaan puuttuminen yksityi-
seen omistusoikeuteen pyrittiin kuitenkin pitämään mahdollisimman vähäisenä.        
[10, s. 16.] 
 
Seuraavan kerran kysymys muinaismuistolain uudistamisesta tuli ajankohtaiseksi v. 
1946 valtiopäivillä ja seuraavana vuonna asiaa tutkimaan perustettiin komitea, joka sai 
mietintönsä valmiiksi 1950. Komitean mietintöihin perustuen hallituksen esityksessä 
(100/1962) todettiin, että lakimääräisyydestään huolimatta suojelutavoitteet olivat usein 
jääneet toteutumatta. Toteutumista oli haitannut erityisesti se, että lain mukaan suoje-
luintressien tuli väistyä muiden yleisten intressien niin vaatiessa. [10, s. 19.] 
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Nykyisin mielletään, että rakennettu ympäristö on kansallisvarallisuutta ja kulttuuripää-
omaa. Kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea suojelemaan historiallista ra-
kennuskulttuuriaan osana maailman rakennusperintöä. [8, s. 13.] 
Suomen lainsäädäntö suojaa luontoa ja sen monimuotoisuutta, ympäristöä ja kulttuuri-
perintöä jo perustuslaista lähtien. Vastuu suojelusta kuuluu kaikille [11, 20§.]. 
 
5 Kohteen suojelu 
 
Kohde on suojeltu, kun siitä on tehty lainsäädäntöön perustuva suojelupäätös. Suo-
messa rakennukset voivat olla suojeltuja joko kaavoituksella maankäyttö- ja rakennus-
lain säädöksiin perustuen tai erityislaeilla. Nykyisin voimassa olevia erityislakeja ovat 
laki rakennusperinnön suojelemisesta, kirkkolaki ja laki ortodoksisesta kirkosta. Myös 
aiemmin voimassa olleiden lakien (rakennussuojelulaki ja asetus valtion omistamien 
rakennusten suojelusta) perusteella tehdyt suojelupäätökset ovat edelleen voimassa. 
[9, s. 1.] 
 
Rakennettu ympäristö on Suomessa suojeltu pääosin maankäyttö- ja rakennuslakiin ja 
lakiin rakennusperinnön suojelemisesta perustuen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa 
säädetään alueiden ja rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä. [12, 2§.] 
 
Laki edellyttää, että kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan 
yleiskaavoja ja asemakaavoja [12, 4§.]. 
 
Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa ja asemakaavassa 
osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen. Alueiden käytön 
suunnittelun tavoitteeksi laki asettaa muun muassa ”rakennetun ympäristön kauneuden 
ja kulttuuriarvojen vaalimisen” [12, 5§ kohta 3] 
 
Asemakaavassa rakennuksia suojellaan aktiivisen ja passiivisen suojelun avulla. Aktii-
vinen suojelu tarkoittaa sitä, että kohteelle annetaan kaavassa suojelumerkintä (sr-, 
SR-, s-, srs-). Passiivisessa kaavasuojelussa ei anneta varsinaista suojelumerkintää, 
mutta rakennusala, ja rakennuksen sijainti tontilla osoitetaan olemassa olevien raken-
nusten mukaan, jolloin purkamisen tai uudisrakentamisen sijasta kannattavimmaksi 
vaihtoehdoksi nousee vanhan rakennuksen korjaaminen. [13.] 
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Yleensä kaavasuojelumääräykset koskevat rakennuksen julkisivuja ja kaupunkikuvallis-
ta asemaa, mutta joissain tapauksissa voidaan antaa suojelumääräyksiä myös raken-
nuksen kiinteästä sisustuksesta ja kalustuksesta. [14.] 
 
Asemakaavoitetuilla suojelu toteutetaan ensisijassa maankäyttö- ja rakennuslakiin pe-
rustuen asemakaavalla. 
Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaan kansallisen kulttuuriperinnön 
säilyttämiseksi voidaan suojella kulttuurikehitykseen tai historiaan liittyviä rakennuksia, 
rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita, joilla on kulttuurihistoriallista merkitystä          
[9, s. 4.] 
Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain perusteella suojellut kohteet sijaitsevat 
yleensä kaavoitetun alueen ulkopuolella, jolloin niihin ei voi soveltaa maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisia suojelutoimia. 
 
Kirkkolailla suojellaan ennen vuotta 1917 rakennettuja kirkollisia rakennuksia. Kirkko-
hallitus voi määrätä myös tätä nuoremmat rakennukset suojeltavaksi, jos suojeluun on 
syy, jonka takia vastaavan rakennuksen suojelusta voitaisiin päättää rakennussuojelu-
lain mukaan. [15.]  
 
Kirkollisiksi rakennuksiksi luetaan kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä 
hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Suojelu kohdistuu myös kiinte-
ään sisustukseen, siihen liittyviin maalauksiin ja taideteoksiin sekä piha-alueeseen.[15.] 
 
Ortodoksisesta kirkosta annetun lain nojalla suojellaan samoin ennen vuotta 1917 ra-
kennetut kirkot. Kirkollishallitus voi määrätä sitä uudemman kirkon tai rukoushuoneen 
suojeltavaksi samoin perustein kuin kirkkolaissa on määrätty ennen vuotta 1917 raken-
nettujen rakennusten kohdalta. Myös tämän lain perusteella suojelu kohdistuu kiinte-
ään sisustukseen, siihen liittyviin maalauksiin ja taideteoksiin sekä piha-alueeseen.    
[9, s. 8.] 
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UNESCO hyväksyi vuonna 1972 kansainvälisen sopimuksen maailman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön suojelemiseksi. Sopimuksen tavoitteena on yleismaailmallisesti mer-
kittävän kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyminen tuleville sukupolville. Suojelu toteute-
taan kansallisella lainsäädännöllä. Esitys suomalaisen kohteen ottamisesta maailman 
perintöluetteloon tehdään Museoviraston valvonnassa. Luetteloon hyväksymisen rat-
kaisee Maailmanperintökomitea. [9, s. 9.] 
 
Maailmanperintöluetteloon pääsemiseksi kohteelta edellytetään, että se osoittaa inhi-
millisen luovuuden mestarillisuutta tai että se on poikkeuksellisen merkittävä todiste 
olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista. Kohde voi olla merkittävää historial-
lista aikakautta edustava rakennustyyppi, kuvastaa tietyn kulttuurin perinteistä asutusta 
tai se voi liittyä tapahtumiin, eläviin perinteisiin, aatteisiin, uskontoihin, uskomuksiin tai 
taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin. [9, s. 9.] 
 
 
Kuva 5. Suomenlinna, on Itämeren alueen valtapolitiikan ja linnoitustaidon muistomerkki, se 
merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1991 [16] [kuva 5] 
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Muinaismuistolaissa 2§ on lueteltuna kiinteät kohteet, joita lailla suojataan (muun mu-
assa muinaisaikaiset hylätyt linnat, linnamäet, linnoitukset, yms.) Kohteet eivät enää 
ole varsinaisessa käytössä, vaan niitä pidetään muinaisjäännöksinä, joihin kajoaminen 
on kielletty. Tarvittaessa kajoamisluvan myöntää ELY-keskus, museovirastoa kuultu-
aan. Lähtökohtaisesti muinaismuistot ovat automaattisesti suojeltuja. [9, s. 10.] 
 
 
Kuva 6. Puotilan muinaislinna, linna on Helsingin huomattavin kiinteä muinaismuisto. [6] 
 
Suomessa kaikki merkittävät rakennukset eivät ole suojeltuja vaan vain pientä osaa 
koskee suojelupäätös. Suojelupäätösten osittainen sattumanvaraisuus johtuu siitä, että 
suojelua päätöksiä tehdään esityksien pohjalta ja esityksiä on tehty kohdekohtaisesti, 
silloin kun säilymisen on katsottu sitä vaativan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
suojelu tapahtuu taas kuntien päätöksellä ja vaihtelu suojelutarpeen arvioinnissa on 
kunnittain suurta. [9, s. 5.] 
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6 Suojellun rakennuksen omistaminen 
 
Suojellun rakennuksen omistamiseen ei sinänsä liity mitään erityisiä vaatimuksia. 
Maankäyttö ja rakennuslain 166§ määrää, että: 
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti 
täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä ai-
heuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuol-
toon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuk-
sen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaa-
timukset. [12, 166§.] 
Kaavassa suojelluksi määrätyn tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain no-
jalla suojellun rakennuksen käytössä ja kunnossapitämisessä on lisäksi otettava huo-
mioon rakennussuojelun tarkoitus. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavalla toteutettu suojelu määrittää ra-
kennuksen käyttötarkoituksen ja määrää sen suojelusta. 
Mikäli rakennus on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta, suojelu ei sinällään 
määritä käyttötarkoitusta. Suojelu saattaa tosin rajoittaa rakennuksen käyttämistä tar-
koituksiin, jotka edellyttävät rakennusta muuttavia teknisiä ratkaisuja tai muutoksia jot-
ka saattavat muuttaa liiaksi rakennusta. [5, s. 30.] 
Suojelutavoitteet ja toisaalta rakennuksen käyttöön liittyvät tavoitteet saattavat toisi-
naan olla ristiriidassa. Erityisesti esteettömyyden toteutumisessa näyttää olevan vaike-
uksia. [17, s. 107.] [Liite 1. KHO kruunuhaan hissit] 
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6.1 Korvaus suojelusta 
 
Koska rakennusta koskevat suojelumääräykset rajoittavat omistajan käyttövaltaa ra-
kennukseensa, niistä voi koitua suojellun rakennuksen omistajalle haittaa tai vahinkoa. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tehtyjen suojelumääräysten on oltava omistajaa 
kohtaan lähtökohtaisesti kohtuullisia. Kohtuullisuudesta voidaan kuitenkin poiketa, mi-
käli se on rakennusperinnön suojelemiseksi tarpeen. Käytännössä kaavoituksen teke-
vät kunnat eivät kuitenkaan halua luoda tilannetta, jossa kohtuuttomalla kaavoituksella 
saattaisivat itsensä korvausvastuulliseksi. 
Laissa rakennusperinnön suojelemisesta ei kohtuuden vaatimusta ole, vaan suojelun 
kohteena olevan rakennuksen omistajalle voidaan aiheuttaa haittaa ja haitan muodos-
tuessa merkitykselliseksi on kärsijällä oikeus saada valtiolta täysi korvaus. [18.] 
 
Päävastuu rakennuksen kunnossapidosta ja korjauksesta kuuluu omistajalle niin, että 
se täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät terveellisyyden ja turvallisuuden 
vaatimukset. Erillisiin suurempiin korjauksiin on mahdollista hakea eri tahojen myöntä-
miä tukia.   
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6.2 Rekonstruointi 
 
Rekonstruktio on alkuperäisen mallin ja materiaalin mukaan tehty kopio alkuperäisestä. 
Rekonstruointi perustuu aina tutkittuun tietoon ja tarkoittaa kopion tekemistä jostain 
historiallisesta esineestä. 
 
   
Kuva 7. Frauenkirche (Dresden), rakennettiin alun perin vuosina 1726–1743. Toisessa maail-
mansodassa kirkko tuhoutui lähes täysin. Rekonstruktio vihittiin käyttöön 2005. [19]. [7] 
 
6.3 Konservointi 
 
Konservoinnilla tarkoitetaan toimenpidettä, jolla pysäytetään tai hidastetaan esineen tai 
sen osan tuhoutumisprosessia ja näin parannetaan esineen säilymistä. Konservointia 
ovat myös toimenpiteet, joilla epäsuorasti ehkäistään tuhoutumisprosessia. Ennaltaeh-
käisevinä toimenpiteinä pyritään esimerkiksi parantamaan esineen säilytys- ja käsitte-
lyolosuhteita. [20.] 
 
Konservoinnissa lisättävät aineet ja materiaalit eivät saa vaurioittaa alkuperäistä mate-
riaalia ja lisättyjen materiaalien on oltava poistettavissa. Konservoinnin ensisijaisena 
tarkoituksena ei ole uusien esineiden valmistaminen tai niiden huoltaminen ja korjaa-
minen käytettävyyden näkökulmasta vaan vanhan säilyttäminen. [21.] 
 
Mikäli vanha esine tai rakennus halutaan laittaa alkuperäiseen kuntoonsa, ei kysymys 
ole enää konservoinnista vaan restauroinnista eli entisöinnistä. 
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6.4 Restaurointi 
 
Restaurointi (entisöinti) on käsitteenä laajasti käytettävissä, restauroinnissa voidaan 
käyttää konservoivia, rekonstruoivia ja / tai entistäviä toimenpiteitä. Konservaattoriliitto 
määrittelee restauroinnin olevan ensisijaisesti konservoinnin yhteydessä käytetty es-
teettinen toimenpide tai lisäys, jolla täydennetään esineen tai rakennuksen puuttuvia 
osia. 
 
Restaurointiin sisältyy myös muun muassa päällemaalausten poisto tai vaurioituneen 
pinnan täydentäminen. Myös restauroidessa käytettyjen materiaalien on oltava poistet-
tavissa, eivätkä ne saa vaurioittaa alkuperäisiä materiaaleja. 
 
Rakennusten kohdalla restauroinnilla on usein laajempi merkitys. Restauroinnin yhtey-
dessä rakennus voidaan palauttaa nykyaikaisilla menetelmillä vanhan kaltaiseksi. Sa-
naa käytetään myös puhuttaessa vanhan rakennuksen uudistamisesta nykyajan käyt-
töön. [21.] 
 
Yleisesti restauroinnilla voidaan kuitenkin ymmärtää esineen, rakennuksen tai muun 
vastaavan kohteen korjaamista alkuperäistä muistuttavaan kuntoon ja käyttöön kelpaa-
vaksi, käyttäen alkuperäisiä materiaaleja ja osin työmenetelmiä 
6.5 Rakennushistoriaselvitys 
 
Suojellusta rakennuksesta on suositeltavaa ennen korjaus- tai muutostöihin ryhtymistä 
laatia rakennushistoriaselvitys. Selvityksen tarkoitus on luoda yleiskuva rakennuksesta 
tai rakennusryhmästä korjausrakentamisen tai yksityiskohtaisen kaavoituksen tarpei-
siin. [5, s. 28.] 
 
Rakennushistoriaselvitys tutkii rakennusta sen nykytilassaan, sellaisenaan kuin se on 
tutkimusta tehtäessä ollut. Selvityksellä pyritään selvittämään, millainen rakennus on ja 
miksi se on sellainen kuin on. 
 
Korjaushankkeet käynnistyvät tarveselvityksellä, joissa kartoitetaan muun muassa 
hankkeen sisältöä, vaihtoehtoja ja resursseja. Tarveselvityksen aikana voidaan arvioi-
da myös rakennushistoriaselvityksen ja muiden tutkimusten tarpeellisuutta. Rakennus-
historiaselvityksen tarpeellisuudesta ja laajuudesta voidaan keskustella rakennussuoje-
luviranomaisen, rakennustarkastajan tai kaavoittajan kanssa. [22, s. 19.] 
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Selvityksessä tutkitaan arkisto- ja kenttätöiden avulla rakennuksen historiaa, sen suun-
nittelu- ja muutosvaiheita sekä nykytilaa. Tietoja yhdistämällä ja vertaamalla voidaan 
arvioida esimerkiksi eri aikoina tehtyjen osien säilyneisyyttä ja suunnitelmien toteutu-
neisuutta. [22, s. 9.] 
 
Selvityksen laatii yleensä rakennushistorian tai korjausrakentamisen asiantuntija tai 
tarvittaessa arkeologi tai muu asiantuntia. Selvityksen kustannukset ovat osa suunnitte-
lukustannuksia ja selvityksen teettämisestä vastaa rakennuttaja tai rakennuksen haltija. 
[5, s. 28.] 
 
Yleensä rakennushistoriaselvitys laaditaan suojellusta rakennuksesta, johon suunnitel-
laan korjaus- tai muutostöitä. Selvitys voidaan tehdä myös rakennuksesta, jonka suoje-
lua vasta valmistellaan, tällöin selvitystä käytetään apuna suojelutarpeen ja tavoitteiden 
määrittelyssä. [22, s. 10.] 
 
Korjaushankkeeseen ryhdyttäessä rakennushistoriaselvitys on parasta tehdä heti 
hankkeen alussa, jolloin siitä saatuja tietoja voidaan käyttää suunnittelun ja päätöksen-
teon tukena heti alusta saakka.  
 
Jotta selvityksestä saataisiin paras mahdollinen hyöty, on pidettävä huoli siitä, että sel-
vitys on käytettävissä, suunnittelun lisäksi myös työmaalla, ainakin pääurakoitsijalla.  
 
6.6 Kuntoarvio 
 
Kuntoarvio tarkoittaa kiinteistön tilojen, laitteiden, järjestelmien, rakennusosien ja ulko-
alueiden kunnon selvittämistä pääasiassa aistinvaraisin ja kokemusperäisin menetel-
min eli rakenteita ja materiaaleja rikkomatta. Kuntoarvio voidaan tehdä koko kiinteistöl-
le, tai ellei tarvetta koko kiinteistön tutkimiseen ole, arvio voidaan tehdä vain jollekin 
tietylle rakennusosalle, rakenteelle, laitteelle tai järjestelmälle. 
 
Kuntoarvio tehdään ryhmätyönä, johon kuuluu rakennus-, LVI- ja sähkötekniikan asian-
tuntija. [23] 
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Koska kuntoarvio on nimensä mukaan vain arvio, joka perustuu havaintoihin eikä sisäl-
lä tarkempia tutkimuksia, ei kaikkia kuntoon vaikuttavia asioita voida aina luotettavasti 
arvioida. Tarvittaessa luotettavampaa tietoa, voidaan suorittaa kuntotutkimus. 
 
Kuntotutkimuksia ja selvityksiä tekevien henkilöiden pätevyysvaatimuksista löytyy lisä-
tietoa KH 90-00535 kortista. 
 
6.7 Kuntotutkimus 
 
Kuntotutkimusta voidaan pitää jatkona kuntoarviolle kun silmämääräisillä menetelmillä 
ei ole onnistuttu saamaan selkoa jonkin osa-alueen kunnosta. 
 
Kuntotutkimuksessa yksittäinen rakenne, rakenneosa, järjestelmä tai laite tutkitaan 
tarkemmin. Tutkinnan tavoitteena on saada selville mahdollinen vaurio ja sen laajuus ja 
aiheuttaja sekä sen jälkeen selvittää tarvittavat toimet korjauksen tai uusimisen lähtö-
tiedoiksi. Toisin kuin kuntoarviossa kuntotutkimuksessa menetelmät ovat usein raken-
teita rikkovia.  
 
Kuntoarvion ja kuntotutkimuksen tuloksena syntyy usein kunnossapitosuunnitelma, 
joka on kuntoarvion tekijän suunnitelmaehdotus, joka sisältää suositeltavien kunnossa-
pito- ja korjaustoimien määrittelyn, ajoituksen ja kustannusennusteen pidemmälle aika-
välille esimerkiksi seuraavalle 10 vuodelle. [24.] 
 
6.8 Korjaushanke 
 
Rakennusten hyödyllisyys ja käyttökelpoisuus omistajalleen ovat yleensä edellytys ra-
kennuksen säilymiselle. Rakennuksia on hoidettava ja korjattava vastaamaan olemas-
sa olevia tarpeita. Ilman käyttöarvoa rakennuksella tuskin on tulevaisuutta. Onkin huo-
mattava, että liiketaloudelliset arvot ja rakennussuojelu eivät aina välttämättä tue toisi-
aan. [25, s. 24.] 
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Korjaushanke voi käynnistyä useasta eri syystä. Anne Tolman on jakanut kirjassa Arvot 
ja korjausrakentaminen hankkeen aloitussyyt neljään kategoriaan. 
1. Rakennusperusteiset (kohteen kestävyydestä ja rasitussysteemistä riippuvat) 
vauriokorjaukset 
2. Käyttöperusteiset, käyttötarkoituksesta ja tilojen käyttöönsä soveltuvuudesta ai-
heutuvat korjaukset 
3. Taloudellisten tekijöiden optimointiin tähtäävät korjaukset 
4. Käyttäjäperusteiset käyttäjän tahtoon perustuvat korjaukset 
[25, s. 119.] 
 
Rakennusperusteisilla syillä aloitettu korjaushanke johtuu käytössä olevien rakennus-
osien käyttöiän täyttymisellä. Syyt johtuvat taloudellisesta optimoinnista, jossa raken-
nusta tai sen osaa käytetään niin pitkään kuin on se kestää käyttöä. [25, s. 120.] 
 
Käytön kannalta aloitettu korjaushanke kohdistuu usein tilamuutoksiin, jotka parantavat 
kohteen soveltuvuutta käyttöönsä. Tilamuutosten tarve voi johtua vanhan käyttötarkoi-
tuksen vaatimusten lisääntymisestä tai kokonaan uudesta käyttötarkoituksesta. Hank-
keen tarkoituksena on saada rakennus jälleen tarjoamaan ne tilat, joita käyttö edellyt-
tää. 
 
Taloudellisilla perusteilla aloitettu hanke aloitetaan taloudellisten arvojen ohjaamina. 
Liikeyrityksillä tavoitteena on parantaa tilasta saatavaa tuottoa. Tuotto voi olla tilasta 
saatavaa tuloa (esimerkiksi hotellihuone) tai perustua tilassa tapahtuvan toiminnan 
tuloon (esimerkiksi teollisuustila tai ravintola) perustuvaa. Yksityishenkilön omassa käy-
tössä olevasta rakennuksesta ei synny muuta kuin kuluja ylläpidon takia.  Näiden kulu-
jen pienentämistä voidaankin pitää syynä, ryhtyä korjaushankkeeseen taloudellisin 
perustein. [25, s. 120.] 
 
Käyttäjän tahtoon perustuvat korjaushankkeet eivät selity teknisesti tai taloudellisesti 
rationaalisista syistä. Syyt aloitukseen ovat henkilön ominaisuuksiin tai elämäntilantee-
seen liittyviä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi ulkonäön ja viihtyisyyden parantaminen 
tai muu subjektiivinen syy. [25, s. 120.] 
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7 Korjaushankeprosessi 
 
Korjaushankeprosessi koostuu hankesuunnittelu-, suunnittelu-, rakentamisen valmiste-
lu-, rakentamis- ja luovutusvaiheesta. Jokaisessa vaiheessa tehdyt päätökset vaikutta-
vat hankkeen kustannuksiin ja laatuun, merkittävimmin kuitenkin vaikuttavat hanke-
suunnitteluvaiheen päätökset. [26, s. 14.] 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa kootaan hankkeen lähtötiedot, selvitetään tarvittavat korja-
ustoimet kuntotutkimusten avulla ja tehdään ehdotukset mahdollisista korjaustoimista. 
Hankeselvityksen jälkeen valitaan toteutustapa esimerkiksi hankkeen sisällön, laajuu-
den ja käytettävissä olevien resurssien perusteella. Korjausvaihtoehdon valinnan, ra-
hoitussuunnittelun ja hankemuodon valinnan perusteella syntyy hankeohjelma.        
[26, s.14] 
 
7.1 Korjaussuunnittelu 
 
Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan korjaustyöt suunnittelusopimuksen, hankeohjelman 
ja kuntotutkimusten perusteella niin, että tilaajan odotuksen ja viranomaisten määräyk-
set täyttyvät.  Suunnittelun aikana määritellään työ- ja materiaalikohtaiset ulkonäölliset 
ja toiminnalliset vaatimukset. 
Korjausrakennushankkeeseen kuuluu se, että suunnitelmat voivat muuttua työn ede-
tessä, esimerkiksi rakenteiden todellisen kunnon paljastuttua tai käyttäjän tarpeiden 
muuttuessa tai tarkentuessa. [26, s. 15.] 
 
7.2 Rakentamisen valmisteluvaihe 
 
Valmisteluvaiheessa valmistaudutaan varsinaisen rakennustyön aloittamiseen. Tar-
jouspyyntövaiheessa tilaaja on esittänyt vaatimukset laatusuunnitelmasta ja urakoitsija 
laatinut suunnitelmat osana tarjoustaan. Valmisteluvaiheessa urakoitsija esittää laa-
dunvarmistusmenettelynsä tai alustavan työmaan laatusuunnitelman, jossa esitetään 
toimenpiteet joilla varmistetaan tilaajan haluaman laadun toteutuminen.  
 
Ennen varsinaisten rakennustöiden aloitusta tehdään vielä kohdekohtainen tuotannon 
suunnittelu. Tuotannon suunnittelussa laaditaan aikataulut, turvallisuussuunnitelmat, 
aluesuunnitelmat yms. tuotannon ohjauksessa tarvittavat suunnitelmat. [26, s. 15.] 
23 
  
7.3 Rakentamisvaihe 
 
Rakentamisvaiheessa edetään tehtyjen suunnitelmien mukaan ja tehdään tilaajan 
kanssa sovitut laadunvarmistustoimet jotka dokumentoidaan työmaan laatusuunnitel-
man mukaisesti Laadunvarmistustoimia voivat olla esimerkiksi aloituspalaveri, mallityön 
tarkistaminen, kokeet ja mittaukset sekä urakoitsijan omat tehtäväkohtaiset laadunvar-
mistusraportit ja -dokumentit. [26, s. 15.] 
 
7.4 Luovutusvaihe 
 
Kohteen luovutusvalmius varmistetaan itselleluovutusmenettelyllä, siinä urakoitsija tar-
kastaa työn ja tekee vielä tarvittavat korjaukset ennen varsinaista luovutusta. Tarkoi-
tuksena on saada luovutettua tilaajalle laadultaan sopimusten mukainen, virheetön ja 
puutteeton tuote, jossa laatu on dokumentoitu sovitusti. Samassa yhteydessä tilaajalle 
luovutetaan myös kohteen käyttö- ja huolto-ohje ja kohteen huollon työturvallisuus- ja 
työterveysohjeet. [26, s. 16.] 
8 Työmaahaastattelut 
 
Tässä luvussa on haastattelututkimuksen avulla tutkittu kolmea eri NCC:n korjausra-
kennustyömaata, joissa kohde on kokonaan tai osittain suojeltu.  
 
Haastattelussa haastateltiin joka kohteen työmaainsinöörejä, sekä tarvittaessa työnjoh-
tajia. Haastateltavat olivat toimineet rakennusalalla keskimäärin yli 10 vuotta ja olleet 
mukana useammassa suojellun kohteen korjausurakassa. 
 
Tutkittavien kohteiden suojelumääräykset poikkesivat toisistaan täydellisestä suojelusta 
osittaiseen suojeluun. Yksi projekteista oli päättynyt, yksi juuri päättymässä ja yhdessä 
työt jatkuivat uusissa osissa. 
 
Haastattelut toteutettiin työmailla ja haastateltavat saivat kysymykset ennakkoon säh-
köpostilla. Haastattelukysymykset lähetettiin ensisijassa työmaainsinööreille, työnjohta-
jia haastateltiin tarvittaessa. Kysymyksillä selvitettiin sitä, miten suojeluvaatimukset 
olivat vaikuttaneet työmaan toimintaan ja työn suoritukseen. Kysymykset liitteenä    
[liite 2] 
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8.1 TKK Päärakennus vaihe 2 
 
Haastateltavana olivat, työmaainsinöörit Raija Vihervuori ja Teemu Tynkkynen sekä 
työnjohtaja Tuomas Nousiainen. 
 
Espoossa Otaniemessä sijaitseva teknillisen korkeakoulun päärakennus on Alvar Aal-
lon suunnittelema ja valmistunut vuonna 1968. Koko Otaniemen kampus-alue on luoki-
teltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi ja kohteen korjauksen suun-
nittelussa ja korjaustöissä on noudatettava suojelukohteelle asetettuja määräyksiä.  
[27, s. 3.] 
 
 
Kuva 8. TKK päärakennus etelästä kuvattuna. [8, s. 84.] 
 
Rakennuksella ei ole vahvistettua suojelustatusta, mutta viranomaisen ilmoituksen mu-
kaan suunnitelmia käsitellään ja niihin suhtaudutaan kuten suojelukohteeseen.         
[28, s. 1.] 
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Rakennushanke sisälsi Teknillisen korkeakoulun osat Y ja M sekä niihin liittyvät luento-
salit auloineen. Yhteenlaskettu rakennuslupahakemuksessa ilmoitettu kerrosala oli noin 
23230 m2. 
Suunnitelmassa määriteltyjä rakennustöitä 2 vaiheessa olivat: 
- uusien ilmastointikonehuoneiden rakentaminen ja rakennuksen talotekniikan 
uusiminen kokonaisuudessaan 
- pihojen (osittaiset) korjaus ja muutostyöt 
- ulkopuolisen salaojituksen uusiminen ja perusmuurien lämpö- ja vesieristämi-
nen 
- kellarin lattioiden muutostyöt (lattiakanaalit, pohjaviemäreiden asennus, salaoji-
tuksen ja radonputkien asennus 
- kellarin alustilojen puhdistus 
- louhintatyöt (salaojitus, lattiakanaalit, IV- ja viemärikanaalit piha-alueilla, pihojen 
tasauksen muutokset) 
- julkisivun ja vesikaton korjaustyöt 
- hormireittien uusiminen ja lisääminen, kaikkien sähköjohdotusten ja keskustilo-
jen uusiminen 
- vesi- ja viemäriverkostojen ja lämmitysjohtojen ja laitteiden uusiminen, tilojen 
varustaminen jäähdytyksellä sekä 
- muut ao. suunnitelmissa määritellyt LVIS-työt talon sisällä ja ulkona 
- uuden uloskäytävä rakentaminen sisäpihalle 
- uusien esteettömyysvaatimukset täyttävien hissien rakentaminen (kuiluineen), 
paikalleen jäävien hissien kunnostus ja kahden uuden invanostimen rakentami-
nen 
- suunnitelmista ilmenevien väliseinämuutosten tekeminen 
- pintaverhousten uusimis- ja kunnostustyöt 
- eristyslasien, alle 4 metrin korkeudella oleviin ikkunoihin turvalasien, paikoin 
myös palolasien lisääminen ikkunanpuitteisiin ja ikkunoiden kunnostaminen 
- huonokuntoisimpien ikkunoiden uusiminen identtisiksi kunnostettavien ikkunoi-
den kanssa 
- kattoikkunoiden ja lyhtyjen kunnostaminen ja osittainen uusiminen 
- ulko- ja sisäovien uusiminen / kunnostus. 
[28, s. 2.] 
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Ennen varsinaisten rakennustöiden aloitusta kohteesta oli tehty julkisivujen kuntotutki-
mus, LVIA-, sähkö- ja rakenne kuntoarviot, pohja- ja alustilojen tutkimuksia, raportti 
vesikatoista ja ikkunoiden kunnosta sekä haitta-ainekartoituksia. Alueesta oli lisäksi 
tehty ympäristön maisemahistoriallinen selvitys, joka ei kuitenkaan vaikuttanut suuresti 
työmaan töihin. 
 
Saneerauksesta oli laadittu vaiheittaisen saneerauksen tarveselvitysraportti. Kampus-
aluetta on tutkittu tarkemmin Alvar Aallon töitä tutkivassa kirjassa. 
 
Kohteella ei varsinaisesti ole suojelustatusta, mutta museovirasto on silti ollut mukana 
prosessissa.  Museovirastoa vahvemmin mukana on kuitenkin ollut Alvar Aalto Säätiö.  
Museovirasto on ollut aktiivisesti mukana suunnitteluvaiheessa ja mallikatselmuksissa, 
varsinkin näkyvien osien kuten ikkunoiden, ovien ja aulatilojen osalta. Virasto on omal-
ta osaltaan ohjannut materiaalivalintoja yleensäkin näkyvillä osilla muun muassa ala-
kattojen, mattojen osalta ja muissa pintamateriaaleissa.  
 
Suojelutavoitteet ovat lisänneet dokumentointia sekä suojaustöiden määrää ja roiloa-
mista, koska pinta-asennuksia on täytynyt välttää. Suunnitteluratkaisuissa suojelu on 
vaikuttanut ratkaisuihin muun muassa konehuoneiden osalta, vaikutuksesta huoneva-
lintoihin ei ole tietoa mutta luultavasti vaikutukset ovat vaikuttaneet myös käyttäjän toi-
mintoihin.  
 
Rakennusaikana vaikutukset ovat näkyneet eniten siinä, ettei ole saatu tuoda esille niin 
paljon omia ehdotuksia työn vaihtoehtoisista suoritustavoista. Menetelmät ja työtavat 
on hyvin tarkkaan määrätty. Myös mallikatselmusten määrä on noussut suureksi, kun 
työ esitellään jokaisen työvaiheen jälkeen ja vielä lopputuloksen osalta. 
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Kuva 9. Kaivinkoneen siirto suljetulle sisäpihalle, maankaivuutöitä varten. Taustalla julkisivu 
huputettuna ikkuna- ja julkisivukunnostusta varten. [9] 
 
Negatiivisia kustannusvaikutuksia ei juuri ollut, koska vaatimukset olivat tiedossa jo 
alusta lähtien. Aliurakoitsijoiden sopimuksiin on myös kirjattu alusta saakka, että malli-
en tekeminen kuuluu urakkaan. Tilaajan kanssa on myös hyvissä saatu sovittua haluttu 
laatutaso, eikä sen osalta ole tullut isoja yllätyksiä. 
 
Suojelun vaatimukset ovat osin jopa alentaneet kustannuksia, esimerkiksi vanhojen 
pintojen patinoinnin täytyy näkyä, jolloin pelkkä pintojen puhdistaminen on joskus ollut 
riittävä toimenpide koko pinnan uusimisen sijaan. Osa vanhoista kalusteista on myös 
putsattu ja suojattu paikalleen uusimisen sijasta. 
 
Laajoista esitutkimuksista huolimatta lähtötiedoista löytyi myös poikkeamia. Rakennuk-
sesta löytyi alustiloja, joiden olemassa olosta ei ollut tietoa ja rakennuksesta löytyi as-
bestia, jota ei ollut havaittu asbestikartoituksessa. 
 
Suurin haitta aiheutui asbestista. Rakennuksen yksi siipi jouduttiin sulkemaan koko-
naan yli kuukaudeksi. Taloudellinen vaikutus oli merkittävä, aikataulullinen haitta saa-
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tiin minimoitua työjärjestystä muuttamalla, työt siirrettiin toiseen siipeen asbestipurun 
ajaksi. Taloudellinen haittakin saatiin lopulta sovittua tavoitehintamuutoksella. 
 
Prosessin aikana viestintä on ollut riittävää. Suunnittelupalaveri on pidetty viikoittain. 
Suunnittelupalavereihin on kutsuttu työmaainsinööri, talotekniikka-asiantuntija, jokai-
sesta suunnitteluryhmästä edustaja, valvojat, käyttäjän ja tilaajan edustajat. Kokoon-
panoon on oltu tyytyväisiä, koska se on mahdollistanut päätösten tekemisen kokouk-
sissa. Kutsutut ovat myös olleet aktiivisesti mukana suunnittelupalavereissa. 
 
Palaverien sisältö tulee myös työnjohtajien tietoon, vaikka he eivät palaveriin osallis-
tukkaan. Myös työnjohtajien työmaalta tuoma tieto käsitellään palavereissa. 
 
Ongelmaa on aiheuttanut se, ettei käyttäjälläkään välttämättä ole ollut tietoa omista 
tarpeistaan ja tilankäyttömuutoksia on jouduttu tekemään. Käyttäjän edustaja on ollut 
mukana palavereissa, mutta yliopiston omat tarpeet ja tilojen käyttäjät eivät ehkä ole 
aina olleet selvillä edes käyttäjän edustajalle.  
 
Käyttäjän ja museoviraston vaatimukset halutusta laatutasosta eivät myöskään ole aina 
kohdanneet.  Käyttäjän odotukset tilojen kunnosta ja suojelun asettamat vaatimukset 
ovat ristiriidassa. Tämä voi johtua siitä, ettei käyttäjä välttämättä ymmärrä täysin suun-
nitelmista, millainen työn lopputulos tulee olemaan. 
 
Työmaan tiedottamisen määrää on lisännyt se, että tiloista osa on työmaasta huolimat-
ta edelleen opetuskäytössä. Yliopistoa on tiedotettu viikoittain työn edistymisestä ja 
tilojen käyttöön mahdollisesti vaikuttavista haitoista.  Työmaan alussa sattui tilanteita, 
joissa äänekkäät työvaiheet haittasivat luentoja. Viestintää on saatu parannettua myös 
sen osalta ja käyttöön on saatu myös lukujärjestys jonka avulla voidaan suunnitella 
töitä. 
 
Työn laadusta saadun palautteen perusteella työn laatuun täytyy olla pääsääntöisesti 
tyytyväinen. Havaitut puutteet on saatu korjattua nopeasti, koska työt ovat jatkuneet 
rakennuksen muissa osissa. 
 
Vaihtoehtoisten ja edullisempien toteutusten esittämisessä ei ehkä ole onnistuttu käyt-
täjän odottamalla tavalla. Kohteessa olevat reunaehdot kuitenkin rajaavat ehdotusten 
tekoa, esimerkiksi materiaalien vaihdot eivät käy näkyvillä osilla. 
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Käyttäjä on kuitenkin ilmeisesti ollut lopputulokseen ja laatuun tyytyväinen, koska työt 
jatkuvat uusilla osilla. Kyselyissä tilaajalle, rakennuttajalle ja käyttäjälle on laadusta 
saatu NCC:n keskivertolaatua parempia tuloksia. Oma käsitys onnistumisesta koetaan 
myös hyväksi. Vaikuttaa siltä, että laadun pitäisi parantua loppua kohden koska mah-
dolliset ongelmakohdat ovat tiedossa. 
 
Ongelmat ovat olleet lähinnä työteknisiä asioita, joiden aikataulutusta ja työtapoja on 
saatu nyt petrattua. Urakoiden rajausta on tehty uudestaan ja siinä on onnistuttu pa-
remmin. Urakat on nyt saatu toteutettua järkevämmin ja eri urakoihin on löydetty sopi-
vimmat tekijät. Prosessia on siis saatu jalostettua kokemuksen kautta. Prosessia jälki-
käteen arvioidessa nyt ennen töiden aloitusta panostettaisiin enemmän käyttöön jäävi-
en järjestelmien tutkimiseen ja tarkempaan selvittämiseen.  
 
Myöhemmissä vaiheissa tätäkin on parannettu ja pidetty muun muassa talotekniikka 
asiantuntijoiden sekä toteuttavan henkilöstön kanssa palaveri jossa on todettu käyttöön 
jäävät osat sekä suojauksen tarve. Palaverilla saatiin poistettua väärinymmärrykset ja 
ristiriitaisuudet. Samalla myös toteuttava porras sai tiedon osista joita toiset aikovat 
säilyttää. Jälkeenpäinkin ajateltuna päätökset on kuitenkin tehty silloisten tietojen mu-
kaan oikein, eikä isoja virheitä ole tapahtunut. 
 
Tähänastisen onnistumisen taustalla nähdään hyvä suunnittelupalaverikäytäntö. Suun-
nittelijat ovat olleet mukana palavereissa ja mahdolliset puutteet on saatu nopeasti tie-
doksi suunnittelijoille. Suunnittelijat ovat kokeneita ja heiltä on saanut kysyttäessä vas-
taukset nopeasti.  
 
Työmaalla on ollut alusta saakka riittävät toimihenkilöresurssit ja ydinhenkilöstö on py-
synyt samana koko työmaan ajan. Työntekijäpuolella on onnistuttu löytämään oikeat ja 
hyvät tekijät, myös uudet urakoitsijat ovat osoittautuneet hyviksi. Purkutöiden onnistu-
minen on ollut erityisen hyvää. Virheiden välttämisessä on auttanut myös hyvä ja jatku-
va työnsuunnittelu. Kaikki työvaiheet on tutkittu ja suunniteltu etukäteen. 
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Haluttu laatutaso on määritelty mallien ja osin rakennusselostuksen kautta. Selostuk-
sen perusteella on tehty mallit, jotka on sitten esitelty. 2-vaiheessa kierretty koko talo 
läpi museoviraston edustajan, Aalto säätiön edustajan, arkkitehdin ja suunnittelijoiden 
kanssa. Kierroksella kerrottiin mikä on tärkeää ja mihin kohteessa panostetaan. Kier-
roksella haettiin myös laatutasoa ja puhuttiin toteutusratkaisuista joita ei välttämättä 
kuvista näe.  
 
Laatutasona on olemassa oleva rakennus. Tavoite oli se, että töiden jälkeen rakennuk-
sen ensivaikutelma pysyy samana, mutta on valoisampi. Tekniikka on tietysti muutettu, 
mutta muuten pyritty siihen ettei ulkoasu muuttuisi. Urakoitsijalle kerrotaan sopimuk-
sessa laatutaso jota työnjohtaja valvoo työmaalla. Urakoitsija tuo tämän laatutason 
omien työntekijöidensä tietoon. Aloituspalaverissa käydään asiat läpi urakoitsijan kans-
sa. Kun työmaalle tulee uusia miehiä pitää varmistaa että asiat ovat myös heidän tie-
dossaan.  
 
Työnjohtajan tärkein tehtävä työmaalla on valvonta, työn etenemistä on seurattava 
koko ajan ja varmistettava, että se täyttää halutun laatutason. Säilytettävien osien 
kanssa auttaa myös vain valvonta, koska työmaalla on niin paljon henkilöstöä eikä 
koskaan voi olla varma siitä mitä kukakin tietää. 
 
Laadunvarmistus on hoidettu siten, että valvoja paikalla koko ajan ja kaikesta peitettä-
vistä osista tehty pöytäkirjat. Peittyvistä rakenteista otetaan myös valokuvia. Lähtökoh-
taisesti kaikesta on dokumentaatio, niin ettei mikään asia jää vain kahden ihmisen pu-
heiden varaan. 
 
Työn edetessä laadunvarmistus hoituu siten, että kun mallit ovat hyväksytty, niin työn-
johtajan työ on valvoa että työtä jatketaan hyväksytyn mallin mukaan. Ylikorjauksen 
välttämiseksi ja vanhan hengen säilyttämiseksi säilytettävät kohteet ja purettavat osat 
on määritelty suojaussuunnitelmassa. Jos on löytynyt niin huonokuntoisia osia, ettei 
niitä voi säilyttää ne on katselmoitu, purettu ja tehty uutta tilalle. Työnjohtajan täytyy 
kysellä paljon ja pikkuhiljaa hän alkaa oppia mikä voi olla arvokasta, jos löytää jotain 
vanhan näköistä niin täytyy ottaa kuva ja kysyä suunnittelijoilta. 
 
Vanhoista kalusteista on säilytetty kaikki valaisimet, painikkeet, vetimet, suurin osa 
ovista, salien kalusteet. Pintarakenteista hyvin suuri osa on säilytetty, mattoja ja alakat-
toja vaihdettu osin. Tarkkaa prosenttiosuutta vaikea sanoa. 
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Uudestaan käyttöön tulevan materiaalin pakkaamiseen ja varastointiin on käytetty ra-
haa. Suojausurakka oli purkutöistä erillään, suojausten jälkeen pidetty suojauskatsel-
mus. Ennen purkutöiden aloitusta vetimet, katkaisija yms. on otettu talteen. Materiaali-
en säilömisessä työmaalla on ollut ongelmaa, osa suuremmista tavaroista ollut vuokra-
tussa varastossa ja osa työmaalla olleessa kontissa. Myöhemmissä vaiheissa kalusteet 
saatiin korjaavan urakoitsijan varastoon, jolloin säästettiin omia varastointikuluja. 
 
Ellei jonkun osan irrottaminen kohtuudella onnistunut, se suojattiin paikalleen. Ennen 
suojausta pidettiin katselmus ja dokumentoitiin tilanne, ettei myöhemmin tule epäsel-
vyyksiä esimerkiksi hajonneista osista. Varastointisuunnitelmasta oltava ajantasainen 
mappi, koska muuten on mahdotonta muistaa, mihin mitäkin tavaraa on varastoituna. 
 
Mitään säilytettäväksi määrättyä ei ole työmaan aikana tuhoutunut. Yhden ikkunan 
edessä ollut puurimasäleikkö hävinnyt, mutta puuseppä on tehnyt tilalle uuden vastaa-
van. Joskus tavaroiden löytymisen kanssa on ollut ongelmaa, mutta kaikki on kuitenkin 
löytynyt. Työn suunnittelussa oli oltava tarkkana, ettei esimerkiksi veden kanssa työs-
kennellessä tullut vahinkoja. 
 
8.2 Amer Vallila, entinen aluskehysosasto 
 
Haastateltavana Amer Vallilan työmaalla oli työmaainsinööri Olli Paijola. 
 
Helsingissä Pasilan vanhalla konepaja alueella sijaitseva aluskehysosaston historia 
ajoittuu itsenäisen Suomen alkuajoista aina tähän päivään. Nyt vanha teollisuusraken-
nus on muutettu toimistotiloiksi. 
32 
  
 
Kuva 10, Aluskehysosasto kuvattuna etelästä 1970-luvulla [10] 
 
Aluskehysosasto rakennettiin vuosina 1916-1919 ja se valmisti vuosina 1919-1995 
pääasiassa junavaunujen pohjarakenteita sekä siltoja ja muita raskaita teräsrakenteita. 
[29, s. 22.] 
 
Aluskehysosaston kehittyminen on ollut kytköksissä konepaja-alueen muun tuotannon 
kehittymiseen vuosien saatossa, eikä useista rakennukseen tehdyistä pienistä muutok-
sista ole luultavasti edes koskaan tehty arkkitehtisuunnitelmia tai ainakaan näitä suun-
nitelmia ei ole säilynyt. Suurimmat muutokset rakennuksessa ovat kuitenkin olleet tuo-
tantoon liittyviä, ja ne ovat vaikuttaneet melko vähän rakennuksen yleisilmeeseen.   
[29, s. 23.] 
 
Valmistuessaan rakennus kuului Suomen uudenaikaisempiin ja sen itäpäädyn parvella 
sijaitsivat muun muassa koko päädyn levyinen pesuhuone ja työntekijöiden sosiaalitilat. 
Konepajan otettiin kansalaissodan alussa punaisten käyttöön, alue säästyi kuitenkin 
tästä sodasta ilman suurempia vaurioita.  
 
Konepajan työmiehet olivat kuitenkin menneet sodan alussa lakkoon, minkä takia tä-
hän lakkoon osalliset erotettiin töistään sodan päätyttyä. Yli puolet vanhasta työväestä 
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ei enää palannut töihinsä. Uuden työvoimankin saanti oli vaikeaa, koska punaisten 
toimintaan osallistuneet haluttiin pitää poissa konepajalta. [29, s. 24.] 
 
6.2.1931 aluskehysosastolla syttyi varomattoman tulenkäsittelyn seurauksena palo, 
joka tuhosi rakennuksen alkuperäisen katon. Aluskehysosaston tiilimuurit ja keskilinjan 
betonirakenteet säilyivät palosta ja niitä käytettiin uudelleenrakennuksessa lähes sel-
laisenaan. 
 
Rakennuksen uusi katto päätettiin kattaa teräsbetonilaatalla, jota kannattivat omalla 
pajalla teräksestä valmistetut kattotuolit. Saman korjauksen yhteydessä itäpään parvi-
kerrokset uusittiin kokonaan ja rakennettiin kolmas parvikerros sekä wc-tilat uudistet-
tiin. Tämän jälkeisen ajan muutoksista ei ole säilynyt arkkitehtisuunnitelmia tai sitten 
suunnitelmia ei ole ikinä edes tehty, toiminta alueella kuitenkin jatkui. [29, s. 29.] 
 
Vuonna 1981 konepajan vanhaa rakennuskantaa korjattiin, varsinkin ikkunat ja ovet 
olivat päässeet rapistumaan huollon puutteen takia. Toiminta jatkui, kunnes vuoden 
1988 alussa VR teki päätöksen lopettaa kaluston valmistamisen Pasilan konepajalla 
vuoteen 1995 mennessä. Vuonna 1999 Pasilan konepaja liitettiin Helsingin varikkoon 
ja sen itsenäinen toiminta loppui. [29, s. 34.] 
 
Vuosina 2002-2011 tiloissa sijaitsi kaksi salibandykenttää sekä viikonloppuisin toiminut 
kirpputori. Vuonna 2002 kirpputoritoiminnan alkaessa koko vanha hallin pohja asfaltoi-
tiin ja kattopinnat uusittiin. [29, s. 34.] 
 
Nykyisin kaikki teollinen toiminta konepajan alueella on päättynyt ja alueen asemakaa-
vaa on alueen luoteispäästä muutettu asuinkortteleiden rakentamiseksi. Tontin keski-
osissa sekä kaakkoispäässä on kuitenkin voimassa vuoden 1901 asemakaava, jossa 
alue on määritelty teollisuusalueeksi. Tontilla sijaitsevat rakennushistoriallisesti arvok-
kaat rakennukset on esitetty suojeltaviksi, aluskehysosasto kuuluu näihin rakennuksiin. 
[30, s. 4.] 
 
Aluskehysosaston tilojen peruskorjauksessa tiloja ollaan nyt muuttamassa toimistokäyt-
töön soveltuviksi. Nykyisen rakennustyön laajuus on Kerrosalaltaan n. 5215 kerrosne-
liömetriä. Uusia rakennuksen ulkopuolisia tiloja ei rakenneta. Ennen töiden aloitusta 
kohteesta oli laadittu rakennushistoriaselvityt, kuntoarvio ja -tutkimus, haitta-
ainekartoitus, rakennesuunnittelijan kuntotutkimusraportti ja purkuselostus sekä palo-
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tekninen selvitys. Lisäksi on laadittu erillisiä kunnostusohjeita esimerkiksi vanhoista 
valaisimista.  
 
Peruskorjaus on suunniteltu yhdessä museoviranomaisten kanssa. Erityisesti alkuvai-
heessa museoviranomaiset olivat aktiivisesti mukana projektissa. Varsinkin ikkunoita 
kunnostettaessa pidettiin yhteisiä katselmuksia kahden viikon välein. 
 
Kohteessa oli määritelty tarkkaan, mitkä rakennusosat on jätettävä ja mitkä saa purkaa. 
Uusien osien rakentamiseen ei sinänsä otettu kantaa, vaan niiden osalta vaatimus oli, 
ettei vanhoja rakenteita saa peittää. 
 
 
Kuva 11. Suojellut ulkoseinät ja uuden välipohjan raudoitusta. Uudet rakenteet erotettiin van-
hoista erikseen tunnistettavaksi kokonaisuudeksi. [11]. 
 
Suojelun tavoitteena on se, että uudessa korjatussa rakennuksessa olisi edelleen nä-
kyvillä rakennuksen vanha teollisuushistoria. Muun muassa vanha siltanosturi jätettiin 
paikalleen ja vanhat käytöstä poistetut sähkökalusteet kunnostettiin ja asennettiin ta-
kaisin paikalleen. 
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Varsinaisen suojelun kohteena rakennuksessa olivat vanhat ulkoseinät, vanhat katto-
tuolit, teräsrakenteet, portaiden kaiteet sekä itäpäädyssä olevat 3 erillistä kerrosta. Hal-
litilan avoin luonne säilytetään irrottamalla uudet tilat rakennuksen vanhoista ul-
koseinistä, omaksi, selvästi erottuvaksi kokonaisuudeksi.   
 
Rakennustöiden aikana puretun lattiarakenteen alta löytyneet vanhat junakiskot ja 
muut rakenteet piti dokumentoida ja arkistoida, koska ne olivat osa kohteen rakennus-
historiaa, niiden säilyttämistä ei kuitenkaan edellytetty. 
 
Suojelu on vaikuttanut valittaviin menetelmiin siten, että esimerkiksi vanhoihin katto-
tuoleihin ei ole saanut kiinnittää mitään. Kiinnittämisen olisivat toisaalta estäneet myös 
rakennetekniset seikat. 
Halvin vaihtoehto tilojen toteuttamiselle olisi ollut purkaminen kokonaan ja uuden ra-
kentaminen, koska tämä ei kuitenkaan ollut vaihtoehto ei rajoitteilla sinänsä ollut välit-
tömiä kustannusvaikutuksia. Osin kustannuksia laski se, että julkisivun tuli pysyä mah-
dollisimman vanhan näköisenä, jolloin sen ehostamiseen on riittänyt pelkkä pesu sekä 
reikien paikkaukset. Kustannussäästöä syntyi sille, ettei julkisivua tarvinnut ryhtyä kor-
jaamaan laajemmin. 
 
Lähtötiedoista poiketen rakennuksen perustuksia jouduttiin vahvistamaan ennakoitua 
enemmän. Perustukset olivat osin heikkoa kiviladontaa, joka täytyi mantteloida koska 
ne olivat huonossa kunnossa. Myös kattotuolien päällä olevat huonokuntoiset c-orret 
jouduttiin vaihtamaan. Aiheutuneet kustannukset saatiin kuitenkin takaisin. 
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Kuva 12. Perustusten vanhaa kiviladontaa. [11] 
 
Hankkeen aikana viestintä oli riittävää. Museoviraston, arkkitehdin ja pääurakoitsijan 
yhteistyö oli aktiivista varsinkin rakentamisen alkuaikana. Hankkeen loppua kohden 
museovirasto on ollut vähemmän mukana. Ilmeisesti luottamus on saavutettu, niin ettei 
jatkuvaan valvontaan koeta olevan tarvetta. 
 
Työmaalla pidettiin suunnittelupalaveri ja työmaakokous noin kerran kuukaudessa. 
Museovirasto oli lisäksi aina mukana rakennusvalvonnan katselmuksissa. Museoviras-
tolta oli nimetty arkkitehti työmaalle. Virastolta ei kuitenkaan tullut vaatimuksia, jotka 
olisivat aiheuttaneet yllättäviä kustannuksia. Vaatimukset koskivat kustannusvaikutuk-
siltaan pieniä asioita kuten lasituslistojen väriä, ikkunan vaihtoja ynnä muita pieniä asi-
oita. Vaatimukset esitettiin myös heti mallikatselmuksessa eikä sen jälkeen. 
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Tietokatkoksia ei ollut ja lähtökohtana oli alusta saakka se, että museoviraston näke-
myksiä kuunnellaan aktiivisesti. Museovirastolta työn laadusta saatu palaute on ollut 
positiivista eikä haukkuja ole tullut. Oma onnistuminen projektissa on koettu hyväksi. 
 
Jos jotain pitäisi tehdä toisin, niin dokumentoinnin määrää voisi lisätä. Aina ei ole heti 
ymmärretty mikä on museoviranomaisille tärkeää ja vanhaa löytäessä pitäisi hetki miet-
tiä sen arvoa. Onnistumisen perusteena on ollut toimiva viestintä osapuolten välillä 
sekä arkkitehdin onnistuminen. 
 
Haluttu laatutaso on määritelty suunnitelmissa, joihin on viety kaikki museointitoimenpi-
teet. Rakennushistorian kannalta merkittävistä asioista on tehty erityissuunnitelmat. 
Nämä suunnitelmat on myös tuotu aliurakoitsijoiden tietoon. Työnjohto on valvonut, 
että työ etenee vaaditun laadun mukaan. Lisäksi aliurakoitsijoiden edustajat ovat olleet 
katselmuksissa mukana ja saaneet sitä kautta tiedon oman työnsä onnistumisesta ja 
parannettavista kohdista. 
 
Laadunvarmistus työmaalla on hoidettu NCC:n laadunvarmistusmenettelyn mukaan. 
Tehtäväsuunnitelmiin, tarkastusasiakirjoihin ja aloituspalavereihin on panostettu.  
 
Kohteessa säilytettävät vanhoja rakenteet oli mainittu arkkitehtisuunnitelmissa. Lisäksi 
oli tehty yksityiskohtaisia kunnostusohjeita pienempien yksityiskohtien, esimerkiksi 
puuovien kunnostuksesta. Kokonaan säilytettäviä osia olivat vanhat puuikkunat ja         
-ovet, vanhat kattotuolit ja teräsrakenteet, vanhat sähkökalusteet, lamput, vanhat kai-
teet ja vanha ulkoseinä kokonaisuudessaan.  
 
Säilyviltä osilta vanha henki pyrittiin pitämään siten, että museovirasto kutsuttiin mu-
kaan katselmuksiin aina ennen työvaiheiden aloitusta. Osin luotettiin myös omaan ar-
vostelukykyyn siitä mitä kannattaa tehdä. 
 
Varastointitilan tarvetta saatiin pienennettyä sillä, että kunnostettavat osat vietiin aina 
työpajalle kunnostettavaksi. Vanhat sähkökalusteet säilöttiin työmaalla. Varastointitilaa 
oli riittävästi eikä ollut tarvetta vuokratulle varastotilalle. Mitään säilytettäväksi määrät-
tyä ei myöskään kadonnut tai tuhoutunut työn aikana.  
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8.3 Observatorio 
 
Haastateltavana Observatorion työmaasta oli työmaainsinööri Timo Nykänen. Haastat-
telua tehtäessä urakka oli jo päättynyt. 
 
Arkkitehti Carl Ludvig Engelin ja tähtitieteen professori  Fredrik Wilhelm Argelanderin 
suunnittelema observatorio rakennettiin Helsinkiin vuosina 1831-1834. Engel oli jo ai-
emmin suunnitellut observatorion Turkuun, mutta Turun palon jälkeen yliopisto muutti 
Helsinkiin, jonne tarvittiin uusi observatorio. Palossa säilyneet havaintolaitteet ja alan 
kirjasto siirrettiin Helsinkiin. [31.] 
 
 
Kuva 13. Helsingin Observatorio pohjoisesta kuvattuna noin vuonna 1870. [12] 
 
Rakennuksen suunnittelusta teki vaikeaa uusi havaintotekniikka. Observatorion katolle 
tuli kolme kääntyvää havaintotornia, ja observatorio oli esikuvana Venäjän pääobserva-
toriolle Pulkovassa, josta taas otettiin mallia observatorioihin eri puolille maailmaa. [31.] 
 
Kaupungin kasvaessa pöly ja valot alkoivat haitata tähtitieteellisiä havaintoja ja toiminta 
siirtyi ensin 1970-luvulla Kirkkonummelle, josta myöhemmin kansainvälisiin havainto-
keskuksiin. 
 
Observatorio sisältyy luetteloon valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuu-
riympäristöistä ja se on suojeltu Valtioneuvoston päätöksellä 18.9.1980. Rakennusta ei 
saa ilman museoviraston lupaa käyttää tai muuttaa niin, että sen kulttuurihistoriallinen 
arvo vähenee. [32, s. 3.] 
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Pääasialliset rakennusmateriaalit rakennuksessa ovat puu sekä poltettu tiili. Raken-
nukseen on tehty jatkuvasti vähäisiä rakennusteknisiä korjauksia ja muutoksia. Raken-
nus muodostaa kuitenkin hyvin säilyneen eri aikakausista koostuvan kokonaisuuden. 
[32, s. 10.] 
 
Nyt toteutettuun peruskorjaukseen kuului: 
- pihan toiminnallisuuteen vaatimat muutokset sekä rakennuksen tilojen 
kunnostus yliopistomuseoon kuuluvaksi tähtitieteen yleisökeskukseksi ja 
toimistotiloiksi. 
- Julkisivurappausten korjaus ja koko julkisivun maalauskunnostus. 
- Ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostus.  
- Vesikaton uusiminen tornien peltikatteita lukuun ottamatta.  
- Tornien vesikatteiden ja julkisivupellitysten rikkinäisten kohtien korjaus. 
- Uusien IV-piippujen rakentaminen ja vanhojen muokkaus ja pellitys. 
- Uusien wc- ja suihkutilojen rakentaminen. 
- Paloturvallisuuden parantamisen vaatimat rakenteelliset muutokset 
- Näyttely- ja toimistotilojen uudistaminen vastaamaan nykyajan vaati 
muksia. 
- Uusien varasto- ja teknisten tilojen rakentaminen kellariin. 
- Sisätilojen pintojen kunnostus ja pintakäsittely, osittain konservointityö-
nä. 
- Sisäovien kunnostus.  
- Kahvikeittiön kalustuksen kunnostus ja osittainen uusiminen ja varus-
tuksen  uusiminen. 
- Kahvilan kuumennuskeittiön rakentaminen ja varustaminen. 
- Talotekniikan uusiminen erikoissuunnitelmien mukaan.  
- Uusien IV-konetilojen rakentaminen ullakolla ja kellarissa. 
- Uuden esteettömän ulkoluiskan rakentaminen. 
- Pelastustien rakentaminen puutarhaan. 
- Kaksoisrefraktoritornin ja astrograafisen rakennuksen kunnostus. 
- Uuden jäteaitauksen rakentaminen. 
- Pihan ja puutarhan kunnostus ja muutostyöt, uudet rakenteet ja istutuk-
set. 
- Puuaidan kunnostus ja osittainen uusiminen. 
- Luonnonkivimuurin osittainen purkaminen laajennettavan porttiaukon 
kohdalla, muurin kunnostus ja uusi ajoportti. 
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- Rakennuksen vierustan pintavedenohjauksen uudelleen järjestely eri-
koissuunnitelman mukaan. 
[32, s. 11.] 
 
Uudelleen käyttöä varten purettavaksi oli määrätty 
- jalkalistoja 
- lattialautoja 
- linoleummattoja 
- valaisimia, kytkimiä 
- IV-säleikköjä 
- kalkkikivilaattoja pääaulassa 
- tiiliä purettavissa kellarin seinä-, lattia- ja jalustarakenteissa 
- mukula- ja nupukiviä pihalla 
- luonnonkiviä graniittimuurissa  
- porraskiviä kahvilan oven edustalla ja eteläisen puutarhapihan ulko-
oven edustalla. 
[32, s. 32.] 
 
Ennen töiden aloittamista kohteesta oli laadittu historiaselvitys, väriselvityksiä ja haitta-
ainekartoitus. Museovirasto on käynyt kaikki suunnitelmat läpi jollain tasolla ja oli vah-
vasti mukana projektissa alusta saakka.  
 
Hanketta hankaloitti se, ettei suunnittelijalla ollut tarkkaa tietoa mitä kohteessa voidaan 
tehdä. Museovirasto ei hyväksynyt kaikkia suunnitelmia, joten niitä jouduttiin muutta-
maan ja miettimään uudestaan. Muutokset aiheuttivat viivästystä, mikä lisäsi kustan-
nuksia. Varsinkin rakennesuunnitelmat olivat pahassa ristiriidassa suojeluperiaatteiden 
kanssa, esimerkiksi perustusten läpiviennit oli tarkoitus vahvistaa teräksillä, mutta tämä 
kiellettiin.  
 
Toteutetut ratkaisut eivät olleet teknisesti parhaita mihin olisi voitu päästä, mutta ne 
olivat rakennushistoriallisesti oikeita. Käytetyt materiaalit eivät parantaneet rakennuk-
sen kestävyyttä ja elinkaarta. Materiaalit ja menetelmät haluttiin pitää mahdollisimman 
samoina kuin 1800-luvulla, ja se vaikutti paljolti käytettäviin materiaaleihin ja työmene-
telmiin. 
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Vesikaton näkyville jääviä puuosia jouduttiin vaihtamaan ja tätä varten täytyi hankkia 
vanhaa 1800-luvun puuta. Sopivat puuosat löytyivät lopulta vanhasta Pohjanmaalla 
puretusta hirsitalosta. Näkymättömiin jäävät puuosat sai kuitenkin vaihtaa uuteen puu-
hun. Puuosat oli tutkittu näkyviltä osiltaan, mutta vauriot olivat olleet piilossa rakenteis-
sa. 
 
Aiottu peruskorjaus vaihtui entisöinniksi. Ongelmat suunnitelmissa, aikataulun venymi-
nen ja materiaalivaatimukset aiheuttivat loppukustannusten nousua käytännössä kak-
sinkertaiseksi.  
 
Suunnitelmissa ilmeni työn aikana myös muita poikkeamia ja paljastui suurempia tar-
peellisia entisöintikohteita. Aluksi sovittiin, että taloutta koetetaan pitää tasapainossa 
säästämällä jossain toisessa kohdassa, mutta lopulta museovirasto tahtoi kuitenkin että 
kaikki säästökohteet tehdään kuitenkin vanhan suunnitelman mukaan. 
 
Vanhoissa korjauksissa tehdyt virheet aiheuttivat ongelmaa sisäpihan kivetystöissä. 
Vanhat kivet oli tarkoitus säilöä ja asettaa paikalleen. Kivet eivät kuitenkaan takaisin 
ladottaessa riittäneet, koska edellisissä korjauksissa kivet olivat ladottu virheellisellä 
tavalla pitkittäin eikä pystyyn niin kuin olisi kuulunut ja yli jääneet kivet oli sen jälkeen 
hävitetty. Suunnitelmassa varattu materiaali ei siten riittänyt ja uusia kiviä jouduttiin 
ostamaan, uusien kivien valinta ja etsiminen oli aikaa vievä prosessi. 
 
Viestintä projektin aikana ei ollut kaikilta osin riittävää. Tieto ei kulkenut suunnittelijoi-
den, toteuttajan ja museoviraston välillä. Arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat olivat risti-
riidassa keskenään, koska suunnitelmia ei ollut tarkistettu. 
 
Yhteistyö tuntui ajoittain hankalalta. Kysymykset kiersivät monilla henkilöillä ja palasivat 
lopulta takaisin ilman päätöstä. Johtamisen, päätöksentekokyvyn ja vastuunottamisen 
puute hidasti työtä. Viestinnästä ei oltu tehty erityistä suunnitelmaa ja viestintää käytiin 
lähinnä sähköpostitse. Työmaapalavereja pidettiin työmaalla kuitenkin kuukausittain ja 
suunnittelukokouksia alussa jopa useammin. 
 
Ongelmista huolimatta Museovirasto ja käyttäjät olivat kuitenkin lopulta tyytyväisiä työn 
laatuun ja kokonaisuuteen. NCC onnistui urakoitsijana, koska sovittu laatutaso saavu-
tettiin kohtuullisesti sovitussa aikataulussa. Urakan jälkeen loppupalaverissa käytiin läpi 
onnistumiset ja epäonnistumiset ja niistä otettiin oppia myöhempää varten. 
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Pääsuunnittelijan rooli ja viestinnän merkitys huomattiin ja sitä korostettiin. Hankkeessa 
mukana olevien henkilöiden päätöksentekokykyä ja halua tehdä päätöksiä täytyi paran-
taa. Tulevaisuuden töiden kannalta yhteistyön parantaminen ja ylläpitäminen museovi-
ranomaisten kanssa koettiin tärkeäksi. Kustannusten ennustaminen epäonnistui, toi-
saalta jos ennustus nyt toteutuneilta osin olisi ollut oikea, olisi sitä pidetty lähtökohtai-
sesti epärealistisena.  
 
Jälkiviisautena suunnitelmat olisi pitänyt käydä tarkemmin läpi ja ongelmakohdissa olisi 
heti alussa pitänyt tehdä enemmän rakenneavauksia. Myös kaikkien työmaan avain-
henkilöiden olisi pitänyt olla hankkeessa mukana heti alusta saakka. 
 
Tieto vaaditusta laatutasosta oli haastavaa saada työntekijätasolle. Tietoa vietiin malli-
en kautta ja työnjohdon valvonnalla. Kohde oli kuitenkin haastava etenkin sähkötöiden 
osalta kun nykyaikainen tekniikka täytyi saada kohteeseen vanha ulkonäkö säilyttäen. 
Vanhoissa korjauksissa tehdyt virheet aiheuttivat myös ongelmia. Haluttua laatutasoa 
pyrittiin varmistamaan laadunvalvontamatriiseilla ja vastaanottotarkastuksilla sekä kat-
selmuksilla. 
 
Työmaan aikana ei huomattu kadonneeksi mitään säilytettäväksi määrättyä materiaa-
lia. Paikalle suojatut kohteet oli suojattu erillisessä urakassa museoviraston ohjeiden 
mukaan. 
Suorittajat eri urakoihin valittiin urakkakilpailun kautta ja hyväksytettiin rakennuttajalla. 
Ennen hyväksyntää referenssit tutkittiin tarkkaan, esimerkiksi maalareilla täytyi olla 
rakennuskonservaattorin koulutus ja riittävä työkokemus. 
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9 Johtopäätökset 
Haastattelujen perusteella ongelmia työmailla näyttävät aiheuttavan esitiedoista poik-
keavat yllätykset, puutteet viestinnässä sekä se, ettei kaikilla osallisilla ole tiedossa 
suojelumääräysten asettamat rajoitukset käytettäville työmenetelmille tai rakennustyön 
lopputulokselle. Ongelmat ovat ilmeisen yleisiä kaikilla toimijoilla ja ratkaisua niihin on 
esitetty muun muassa Korjaustöiden laatu 2011 -kirjassa. 
 
Korjausrakennushankkeen läpiviennin tekee jo lähtökohtaisesti hankalaksi se, että ra-
kentamistapa, materiaalit ja rakennuksen käytön aikana tehdyt korjaukset ja muutokset 
ovat saattaneet muuttaa rakennusta hyvinkin paljon vuosien aikana. Kun tähän korja-
usrakentamisen perusepävarmuuteen lisätään vielä se, ettei kohteeseen tehdyistä kai-
kista toimenpiteistä ole välttämättä mitään säilyneitä dokumentteja ja koko rakennus tai 
osa siitä halutaan säilyvän vanhassa asussaan vielä korjauksen jälkeenkin, ollaan tilan-
teessa, jossa yllätyksiltä ei ole täysin mahdollista suojautua.   
 
Koska ongelmaa ei voi täysin poistaa on siihen parasta varautua jättämällä aikatauluun 
pelivaraa niin että mahdolliset yllätykset saadaan aikataulun puitteissa hoidettua. Kor-
jaustöiden laatu 2011 suosittaa purkutöiden jälkeen 20-50% häiriöpelivaraa purkutyön 
kestosta, jonka aikana suunnitelmat saadaan vastaamaan kohteessa olevaa todellista 
tilannetta. Häiriöihin ja yllätyksiin varautuminen ei tietenkään tarkoita sitä, että suunni-
telmat voitaisiin alun perin tehdä ”laaduttomammin” luottaen siihen, että ne myöhem-
min korjataan oikeiksi ja yhteensopiviksi vaan pääsuunnittelijan on edelleen kannettava 
vastuunsa suunnitelmista. 
 
Häiriöistä huolimatta työt on kuitenkin tutkituilla työmailla saatu vietyä loppuun sovitus-
sa ajassa, joten tärkeämmäksi asiaksi nousee viestinnän toimivuus. Viestinnän puut-
teet olisivat korjattavissa pitämällä riittävän usein työmaapalavereja kaikkien projektis-
sa mukana olevien osapuolien välillä. Palavereissa tulisi olla myös paikalla sellaiset 
ihmiset, joilla on halua, kykyä ja valta tehdä tarvittavia päätöksiä. Samalla saataisiin 
yleiseen tietoon ne asiat jotka vaikuttavat valittuihin työmenetelmiin ja lopputulokseen, 
niin ettei kenenkään tarvitsisi ihmetellä niitä, vaan valintojen taustat olisivat kaikkien 
tiedossa. 
 
Etenkin viestintää tilaajan suuntaan tulisi huomioida entistä paremmin. Tilaajalle tulisi 
aktiivisesti tiedottaa työmaan tilanteesta ja töiden etenemisestä. Tilaajan tyytyväisyy-
teen on todettu vaikuttavan suuresti se, miten häntä on otettu huomioon projektin aika-
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na [26, s. 21.]. Kilpailun kiristyessä juuri aiempi koettu asiakastyytyväisyys voi olla se 
ratkaiseva osa joka tuo uusiakin projekteja ja takaa töiden jatkumisen. 
 
Kaikilla tutkituilla työmailla haluttu laatutaso vietiin työntekijöiden tietoon mallikatsel-
muksien ja niissä hyväksyttyjen mallien kautta ja tämän jälkeen laatutaso pidettiin yllä 
työnjohdon aktiivisella valvonnalla. Mallikatselmukseen tulisi saada mukaan myös var-
sinaisen suorittavan tason edustaja, koska näin saadaan tieto mahdollisista puutteista 
suoraan tekijöille ilman välikäsiä.  
 
Haastattelujen perusteella NCC:n onnistuminen urakoitsijana kohteissa joihin liittyy 
suojeltuja arvoja, on kuitenkin ollut laadullisesti ja taloudellisesti onnistunutta. 
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Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2014:17 
Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaava - Asemakaava-
määräykset - Arvokas porrashuone - Hissi  
Vuosikirjanumero: 
KHO:2014:17 
Antopäivä: 5.2.2014 
Taltionumero: 254 
Diaarinumero: 1488/1/13  
Kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaavan muutos koski yhdeksää tonttia Helsin-
gin Kruununhaan kaupunginosassa. Tonteilla sijaitsevissa kerrostaloissa oli yhteensä 
28 kulttuurihistoriallisesti arvokasta porrashuonetta. Asemakaavan muutoksen tavoit-
teena oli suojella kulttuurihistoriallisesti merkittävät asuinkerrostalot ja samalla paran-
taa niiden esteettömyyttä. Tavoitteena oli esittää mahdollisuudet hissien rakentamiseen 
siten, että arvokkaat porrashuoneet voitiin säilyttää. 
Selvitykset osoittivat, että asemakaavassa arvokkaiksi osoitetuilla porrashuoneilla oli 
maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentissa tarkoitettuja rakennettuun ympäris-
töön liittyviä erityisiä arvoja. Selvitykset osoittivat myös, että hissien toteuttamiseen oli 
muitakin tapoja kuin niiden sijoittaminen arvokkaisiin porrashuoneisiin. 
Asemakaavan muutoksen lainmukaisuutta arvioitaessa keskeinen merkitys oli asema-
kaavassa annetuilla kaavamääräyksillä. Asemakaavassa oli ensin annettu yleinen 
määräys, jonka mukaan rakennusta tai sen osaa ei saanut purkaa eikä siinä saanut 
tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen 
historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. 
Tämän jälkeen asemakaavassa oli annettu erityinen hissin rakentamista koskeva mää-
räys, jonka mukaan hissien rakentaminen sallittiin porraskäynteihin, mikäli se oli tekni-
sesti mahdollista. Määräyksen mukaan hissit oli toteutettava rakennusteknisesti siten, 
että ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. Tämä määräys koski myös kaa-
vassa arvokkaiksi osoitettuja porrashuoneita. 
Lisäksi asemakaavassa oli annettu määräys, jonka mukaan korjaustöiden lähtökohtana 
tuli ensisijaisesti olla, että arvokkaiden porrashuoneiden tilasarjat, rakenteet ja porras-
syöksyt sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat porraskaiteet, lattia-, seinä- ja kattopin-
nat, sisäovet ja -ikkunat, valaisimet ja muut yksityiskohdat materiaaleineen ja väreineen 
säilytettiin. Tämä määräys koski kuitenkin korjaustöitä, eikä siinä mainittu hissin raken-
tamista. 
Asemakaavan muutos mahdollisti siten hissin rakentamisen myös kaavassa selvitysten 
perusteella arvokkaiksi osoitettuihin porrashuoneisiin. Kaavassa annetut määräykset 
huomioon ottaen ei voitu varmistua siitä, että lainmukainen tasapaino rakennetun ym-
päristön arvojen ja esteettömyyden välillä oli rakennuslupamenettelyä varten saavutet-
tu. Asemakaavan muutos ei näiltä osin täyttänyt maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 
momentin sisältövaatimusta, jonka mukaan rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä 
siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 54 § 2 momentti ja 57 § 2 momentti 
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Päätös, josta valitetaan 
Helsingin hallinto-oikeus 12.4.2013 nro 13/0258/5 
Asian aikaisempi käsittely 
Helsingin kaupunginvaltuusto on 29.8.2012 §:n 239 kohdalla tekemällään päätöksellä 
hyväksynyt Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin 11 tonttia 6, 
korttelin 14 tontteja 6 ja 12, korttelin 15 tonttia 4, korttelin 16 tonttia 9, korttelin 19 tont-
tia 2, korttelin 21 tonttia 1, korttelin 22 tonttia 6 ja korttelin 23 tonttia 10 koskevan ase-
makaavan muutoksen. 
Asian käsittely hallinto-oikeudessa 
A ja B ovat valituksessaan Helsingin hallinto-oikeudelle vaatineet, että Helsingin kau-
punginvaltuuston päätös kumotaan. 
Vaatimuksensa tueksi A ja B ovat esittäneet muun ohella seuraavaa: 
Asemakaavapäätöksen pohjaksi tehdyt selvitykset ja tutkimukset osoittavat kaavapää-
töksen kohteena olevien kiinteistöjen porrashuoneiden rakennushistoriallisen arvon ja 
suojelutarpeen. Kaavapäätöksessä on kuitenkin luovuttu asiantuntijaselvityksen edel-
lyttämistä riittävistä suojelutoimista ja päinvastoin avattu mahdollisuudet rakentaa hissit 
vanhoihinkin kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin ilman riittäviä uusia tätä puoltavia 
maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n edellyttämiä selvityksiä ja tutkimuksia ja ottamatta 
riittävästi huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin säännöstä. Ase-
makaavapäätöksellä on viety pohja maankäyttö- ja rakennuslain 118 §:n toteutumisel-
ta. 
Helsingin kaupunki teetti vuonna 2003 Kruununhaassa rakennustaiteellisesti arvokkai-
den porrashuoneiden inventoinnin, jonka tuloksena 72 kiinteistöstä valikoitui 28 por-
rashuonetta yhdeksästä nyt yli satavuotiaasta rakennuksesta. Asemakaavapäätös on 
tehnyt tyhjäksi näiden 28 porrashuoneen rakennushistoriallisten kulttuuriarvojen säilyt-
tämiseen tähdänneen prosessin, koska asemakaavassa pääsääntönä on, että hissit on 
sallittava kaikkiin porraskäytäviin. Päätökseen liitetyt kaksi näennäisedellytystä eivät 
ole omiaan turvaamaan kulttuuriarvojen vaalimista. Ensimmäinen edellytys on, että 
hissien rakentaminen on teknisesti mahdollista, ja toinen, että hissit on toteutettava 
rakennusteknisesti siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. Nyky-
tekniikalla hissi voidaan aina rakentaa, jos se vain muutoin mahtuu. Hissin sopiminen 
mahdollisimman hyvin ympäristöön on tulkinnanvarainen vaatimus. 
Kaupunginvaltuusto on arvattavasti halunnut ottaa huomioon esteettömyysperiaatteen 
ja jättänyt huomiotta maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentissa asetetut raken-
netun ympäristön suojelemisvaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslain 13 §:n 3 mo-
mentin mukaan esteettömyysperiaate ei kuitenkaan koske vanhoja rakennuksia. Es-
teettömyysperiaate ei näin ollen voi syrjäyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 
momentin säännöksiä. 
Tehdyt selvitykset ovat riittämättömät. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tosin tehnyt hissi-
en rakentamisen kulttuurisista vaikutuksista selvitykset, mutta asemakaavapäätös ei 
perustu niihin. Tehdyt selvitykset puoltavat yksiselitteisesti porrashuoneiden rakennus-
historiallisten kulttuuriarvojen vaalimista. Muita selvityksiä ei ole asian käsittelyn yhtey-
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dessä esitetty. Sen sijaan, että esteettömyyden toteuttaminen helpottaisi vanhusten 
asumista pitempään kotona, saattaakin käydä niin, että moni vanhus joutuisi pikem-
minkin taloudellisista syistä kuin hissittömyyden takia muuttamaan kotoa suunniteltua 
aikaisemmin, vaikka yhteiskunta avustaakin hissien rakentamista. Väkinäisillä ja ahtail-
la hissiratkaisuilla vanhoja taloja ei edes saada täysin esteettömiksi. 
Vaikka asemakaavapäätökseen on sisällytetty vaatimus museoviranomaisten kuulemi-
sesta rakennustöiden yhteydessä, asemakaavaprosessin yhteydessä on ollut mahdol-
lista huomata, mikä arvo lausunnoilla on. Viranomaisasiantuntijoiden, kuten Museovi-
raston ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, lausunnot samoin kuin professori 
Helanderin perusteellinen selvitys hissien rakentamisesta on jätetty vaille huomiota. 
Näin ollen ei ole takeita siitä, että museoviranomaisen lausunto otetaan huomioon ra-
kennuslupavaiheessa. Jos nyt puheena olevien talojen porraskäytävät turmellaan ra-
kentamalla hissejä, voi syntyvä vahinko olla kulttuurihistoriallisesti peruuttamaton. Kau-
pungin ei pidä väistää vastuutaan kulttuuriarvojen suojelusta siirtämällä itselleen kuulu-
vaa päätösvaltaa taloyhtiöille ja rakennusviranomaisille. 
Helsingin kaupunginhallitus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut 
muun ohella, että kaavatyön pohjana olleiden selvitysten perusteella kaavapäätöksen 
kohteena olevien rakennusten porrashuoneineen on todettu olevan rakennustaiteelli-
sesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaita. Hissien rakentamistapoja kos-
kevassa selvityksessä on löydetty kuhunkin taloon esimerkkiratkaisu, joka säilyttäisi 
porrashuoneiden arvot. Selvitykset perustuvat luonnosmaiseen tarkasteluun, eivätkä 
ne sisällä valmiita hissisuunnitelmia. 
Pääasiallinen ongelma kaavoitusprosessissa on kiteytynyt siihen, voidaanko alun perin 
hissittömiksi suunniteltuja porrashuoneita muuttaa hissillisiksi ja esteettömiksi nykyajan 
asumistarpeita vastaavalla tavalla menettämättä samalla peruuttamattomasti joitakin 
erittäin arvokkaita kulttuurihistoriallisia arvoja helsinkiläisessä rakennusperinteessä. 
Kaavaa varten tehdyn perusteellisen selvitystyön pohjalta on lopulta harkinnassa pää-
dytty siihen, että asemakaavalla hissien rakentamista ei arvokkaimpiinkaan porrashuo-
neisiin kokonaan kielletä, mutta tavoitteeksi asetetaan korkeat laadulliset kriteerit ja 
kaavamääräyksen mukaan hankkeista pyydetään museoviranomaisen lausunto. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on rakennusten ja niiden arvokkaiden por-
rashuoneiden suojelu. Kaavassa on osoitettu asiantuntijaselvitysten mukaiset hissien 
sijoitusvaihtoehdot ja tämän lisäksi mahdollistettu hissien rakentaminen myös por-
rashuoneisiin. Kaavassa sallitaan rungon ulkopuoliset tai asuin- ja aputiloihin rakennet-
tavat hissit, jolloin porrashuoneiden arvot voidaan säilyttää. Kaavassa ei esitetä hissille 
tarkkaa sijaintikohtaa, vaan se ratkaistaan kunkin yksittäisen hankkeen kohdalla erik-
seen jatkosuunnittelun yhteydessä. 
Kaava ei kuitenkaan velvoita hissien sijoittamiseen arvokkaisiin porrashuoneisiin. Kaa-
van mukaan hissi voidaan nykytekniikalla aina rakentaa, jos sen vaatima tila on mah-
dollista osoittaa. Hissin sopiminen mahdollisimman hyvin ympäristöön edellyttää ra-
kennuslupaviranomaisen harkintaa. Rakennusvalvontaviranomainen ohjaa hankkeita 
rakennusluvan yhteydessä. Hankkeesta tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. 
A ja B ovat antaneet vastaselityksen. 
Hallinto-oikeuden ratkaisu 
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Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n ja B:n vali-
tuksen Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä. 
Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti: 
1. Sovellettavat oikeusohjeet 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin 
ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman 
toteuttamisen ympäristövaikutukset mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 
kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla 
voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin mukaan asemakaava on laadittava 
siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, 
palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympä-
ristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 
Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita 
lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 2 momentin mukaan, jos jotakin aluetta tai raken-
nusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten 
arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, asemakaavassa voi-
daan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset). Suojelumäärä-
ysten tulee olla maanomistajalle kohtuullisia. 
2. Asemakaavamuutoksen kuvaus 
Asemakaavan muutos koskee yhdeksää tonttia Helsingin Kruununhaan kaupungin-
osassa osoitteissa Meritullinkatu 16, Pohjoisranta 10, Kristianinkatu 17, Meritullinkatu 
12, Meritullinkatu 29, Maneesikatu 1–3, Liisankatu 17, Mariankatu 12 ja Vironkatu 6. 
Voimassa olevissa asemakaavoissa rakennukset on yhtä lukuun ottamatta suojeltu 
katujulkisivujen ja vesikattojen osalta, mutta suojelu ei koske sisätiloja. Kaavaselostuk-
sen mukaan asemakaavan muutoksen kohteena olevilla tonteilla sijaitsevat asuinker-
rostalot on rakennettu vuosien 1873 ja 1911 välisenä aikana. Näiden suunnittelijat oli-
vat aikansa nimekkäimpiä arkkitehtejä. 
Asemakaavaselostuksen mukaan asemakaavan muutoksen pohjana on vuonna 2003 
tehty Kruununhaan porrashuoneita koskeva inventointi ja kesällä 2008 laadittu hissien 
rakentamista koskeva selvitys. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella kult-
tuurihistoriallisesti merkittävät asuinkerrostalot ja samalla parantaa niiden esteettömyyt-
tä. Tavoitteena on esittää mahdollisuudet hissien rakentamiseen siten, että arvokkaat 
porrashuoneet voidaan säilyttää. Hissien rakentaminen porraskäynteihin sallitaan, mi-
käli se on teknisesti mahdollista. Kyseessä on pieni määrä kaikkein arvokkaimpia, kult-
tuurihistoriallisesti merkittävään alueeseen kuuluvia rakennuksia eli yhdeksän kruu-
nunhakalaista kerrostaloa. Rakennuksissa on yhteensä 28 kulttuurihistoriallisesti arvo-
kasta porrashuonetta, jotka luetellaan kaavakartassa. 
Hissit on toteutettava rakennusteknisesti siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin 
ympäristöönsä. Erityisen laadukkaiden sisäpihojen yhteyteen hissin rakentamista ei 
sallita. Kaavassa ei esitetä hisseille tarkkaa sijaintikohtaa, vaan hissin sijainti ratkais-
taan jatkosuunnittelun yhteydessä kunkin yksittäisen hankkeen kohdalla erikseen. 
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3. Asemakaavaa koskevat selvitykset 
3.1. Tehdyt selvitykset 
Selvityksessä Kruununhaka, rakennustaiteellisesti arvokkaiden porrashuoneiden inven-
tointi (Arkkitehtitoimisto Sari Schulman Oy, 2003) on tutkittu Kruununhaan yli kaksiker-
roksiset asuinkerrostalot, joissa kiinteistörekisterin mukaan on hissittömiä porrashuo-
neita. Nämä Kruununhaan 189 porrashuonetta on selvityksessä arvotettu tarkastele-
malla niitä neljän eri kriteerin avulla. Kriteerit ovat rakennustaiteellinen arvo, historialli-
nen arvo (rakennushistoria, kulttuurihistoria, sosiaalihistoria), autenttisuus (säilynei-
syys, kerrostuneisuus) ja harvinaisuus (erikoisuus, tyypillisyys). Porrashuoneet on jaet-
tuun kolmeen luokkaan 1, 2 ja 3 ja ylin luokka 1 vielä ryhmiin 1+, 1 ja 1-. Ylimmän luo-
kan kohteisiin voidaan liittää eniten arvoja ja yleensä myös useamman kriteerin perus-
teella. Valtaosa Kruununhaan porrashuoneista sijoittuu 1. ja 2. luokkaan. Kaikkein ar-
vokkaimmat porrashuoneet on osoitettu ykkösluokkaan lisämääreellä 1+. Tällaisia ovat 
kohteet, jotka ovat arkkitehtonisesti ja historiallisesti merkittäviä, hyvin säilyneitä koko-
naistaideteoksia. 
Selvityksessä on todettu, että porrashuoneiden arvotuksessa ei ole suoranaisesti otettu 
kantaa hissien rakentamiseen, vaan on pyritty ensin tarkastelemaan porrashuoneita 
sellaisenaan. Luokitus on kuitenkin käyttökelpoinen arvioitaessa hissin rakentamis-
mahdollisuuksia rakennussuojelun näkökulmasta. Tämän lisäksi on erikseen arvioitava 
muut edellytykset kuten tilan riittävyys, toiminnalliset rakenteet ja tekniset ratkaisut. 
Koska porrashuoneet ja kohteet ovat erilaisia, on jokainen tapaus tutkittava hissin sijoi-
tuksen kannalta huolellisesti erikseen, kaikki vaihtoehdot systemaattisesti läpikäyden. 
Rakennussuojelun kannalta ongelmalliselle hissin porrashuoneeseen sijoittamiselle 
löytyy yleensä useita vaihtoehtoisia ratkaisuja, esimerkiksi hissin sijoittaminen por-
rashuoneen sivuun rakennusrungon sisälle, pihalle tai keittiöportaaseen. Selvityksen 
mukaan arvotusluokkaan 1 kuuluviin porrashuoneisiin ei ole suotavaa rakentaa hissiä. 
Suurin osa asemakaavan porrashuoneista on selvityksessä arvotettu luokkaan 1+ ja 
osa luokkaan 1. 
Kruununhaan porrashuoneiden arvoa ja merkitystä on tarkasteltu myös selvityksessä 
Kruununhaan porrashuoneet (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisu 2005:5). 
Selvityksen mukaan Kruununhaan porrashuoneet ovat Helsingin ja koko maan raken-
nuskannassa historiallisia harvinaisuuksia jo ikänsä puolesta. Arvokkaimpien por-
rashuoneiden korjaamiseen ja muutoksiin tulisi suhtautua suurella varovaisuudella. 
Joskus hissin rakentaminen itse porrashuoneeseen saattaa tilan rakennustaiteellisten 
ja historiallisten arvojen vuoksi olla mahdotonta. 
Hissien sijoittamismahdollisuuksia nyt puheena olevien tonttien kerrostaloihin on arvioi-
tu selvityksessä Hissien sijoittaminen eräisiin Kruununhaan asuinkerrostaloihin (Vilhelm 
Helander/Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA, 2008). Selvityksen tausta-
tietona ovat olleet käytettävissä arkkitehtitoimisto Schulmanin porrashuoneita koskevat 
inventointitiedot ja valokuvat. Paikan päällä on perehdytty kaikkiin rakennuksiin, niiden 
porrashuoneisiin, pihoihin ja kulkuyhteyksiin. Asuntojen sisätiloihin ja niiden mahdolli-
siin muutoksiin ei voitu paikalla perehtyä. 
Työn lähtökohtina ja tavoitteena on todettu, että mahdollisen ratkaisun tulee olla realis-
tisesti toteutettavissa eikä se saa turmella porrashuoneiden tai rakennusten julkisivujen 
arkkitehtonisia ja historiallisia arvoja eikä huonontaa talon asumisolosuhteita. 
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Hissien sijoittamisen periaatteellisista ratkaisumahdollisuuksista on todettu muun ohel-
la, että tavallinen ratkaisu jälkiasennushissien sijoittamiseksi on lohkaista tila itse por-
rashuoneesta. Yleensä tämä edellyttää kuilutilan leikkaamista porrassyöksyistä. Sekä 
porrashuoneen ilmeeseen että sen rakenteisiin joudutaan kajoamaan. Joskus on por-
rassyöksyjen väliin jo alun pitäen jätetty väljempi kuilutila. Silloinkin hissien asentami-
nen on omiaan tukkimaan porrashuoneen avoimia näkymiä. Nyt kysymyksessä olevi-
en, erityisen arvokkaiden porrashuoneiden kohdalla näihin ratkaisumalleihin voidaan 
päätyä turvautumaan vain poikkeustapauksissa. 
Selvityksessä on pyritty löytämään ja kuvittamaan periaatteellisia hissien sijoittamis-
mahdollisuuksia. Selvityksessä on todettu, että jokainen esitetty periaatteellinen ratkai-
sumalli edellyttää huolellista ja yksityiskohtiin paneutuvaa toteutussuunnittelua. Selvi-
tyksessä on lisäksi suositeltu, että kaupunginmuseo voisi rakennushistoriallisten lähtö-
kohtien ja hissien rakentamistarpeen yhteensovittamiseksi osallistua näiden vaativien 
kohteiden tulevaan yksityiskohtien suunnitteluun laajemmin kuin pelkästään lausun-
nonantajana. 
3.2. Lausunnot 
Museovirasto on kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa 8.12.2011 todennut 
muun ohella, että hissien ehdollisella sallimisella itse porraskäynteihin on huomattavas-
ti heikennetty arvokkaiden porrashuoneiden säilymisedellytyksiä. Tekninen mahdolli-
suus hissin rakentamiseen on mitoituksen salliessa lähes aina löydettävissä ja mahdol-
lisimman hyvä sopivuus ympäristöön on tulkinnallisesti niin väljä, että määräys ei ole 
hyväksyttävissä arvokkaita porrashuoneita koskevaan asemakaavan muutosehdotuk-
seen. Määräys on myös ristiriidassa arvokkaiden porrashuoneiden korjaustöitä koske-
van määräyksen kanssa. Arvokkaat porrashuoneet ovat rakennustaiteellisesti yksilölli-
siä ja piirteiltään korvaamattomia, joten niiden säilymisen tulee olla yksiselitteisesti kor-
jaus- ja muutostoimenpiteiden lähtökohtana. Määräykset koskien rakennuksen ja sen 
osan purkamista, korjaus-, muutos- ja lisärakentamista sekä alkuperäistoteutuksen 
mukaista palauttamista tulee kirjoittaa sellaiseen muotoon, että ne ovat ymmärrettävis-
sä myös arvokkaita porrashuoneita koskeviksi. 
Asemakaavan muutoksen kohteena olevilla 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun por-
rashuoneilla on paitsi paikallinen ja alueellinen myös huomattava valtakunnallinen mer-
kitys. Porrashuoneista otettava tilavaraus hissille uhkaisi paitsi korkeatasoiseen arkki-
tehtuuriin liittyviä rakennustaiteellisia, -teknisiä ja -historiallisia niin myös käyttöön liitty-
viä arvoja. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastossa on tehty asiantuntevaa 
työtä porrashuoneiden arvojen tunnistamiseksi ja turvaamiseksi. Päätöksenteossa suo-
jelutavoitteita ja toteuttamisedellytyksiä on kuitenkin oleellisesti heikennetty. Kaavapää-
tös ei turvaa riittävästi Kruununhaan rakennettuun ympäristöön liittyvien ja selvityksin 
todettujen erityisten arvojen säilymistä eikä sen voi siten katsoa täyttävän asemakaa-
valle asetettuja sisältövaatimuksia. 
Mikäli hissejä halutaan toteuttaa kyseisiin rakennuksiin, tulee se Museoviraston näke-
myksen mukaan tehdä hissien rakentamismahdollisuuksia koskevan selvityksen Hissi-
en sijoittaminen eräisiin Kruununhaan asuinkerrostaloihin (29.10.2008) osoittamien 
periaatteiden mukaisesti. Arvokkaiden porrashuoneiden varjelemista hissien sijoittami-
selta itse porrashuonetilaan puoltaa lisäksi se, että hissien rakentamiselle on osoitettu 
mahdollisuuksia vaihtoehtoisin ratkaisuin. 
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Helsingin kaupunginmuseon johtokunnan lausunnon 13.12.2011 mukaan hissien ra-
kentamisen mahdollistaminen kaikkiin kaava-alueen rakennusten porrashuoneisiin, 
mikäli se on teknisesti mahdollista, on ristiriidassa kaavan suojelutavoitteiden ja raken-
nusperinnön vaalimisen kanssa. Hissien rakentaminen arvokkaimmiksi luokiteltuihin 
porrashuoneisiin alentaa väistämättä niiden kulttuurihistoriallista arvoa. 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunnon 
23.11.2011 mukaan asemakaavan muutosta varten laadituista selvityksistä käyvät hy-
vin ilmi porrashuoneiden arvot ja merkitykset sekä niiden sietokyky hissien rakentami-
selle rakennussuojelun kannalta. Tehty perusteellinen selvitystyö ei ole välittynyt kaa-
vaan ja sen määräyksiin. Määräys, joka sallii hissit, milloin se on teknisesti mahdollista, 
ei turvaa porrashuoneiden arvokkaita ominaispiirteitä. Asemakaava ei sen vuoksi täytä 
maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisältövaatimusta rakennetun ympäristön osalta. 
ELY-keskus on esittänyt, että asemakaavaehdotuksesta käydään maankäyttö- ja ra-
kennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu. 
Asiassa 12.4.2012 järjestetyn viranomaisneuvottelun pohjalta kaavaehdotukseen on 
lisätty määräys museoviranomaisten lausunnon pyytämisestä. 
3.3. Rakennusten suojelua ja hissien rakentamista koskevat kaavamääräykset 
Kaikki kaava-alueen rakennukset on asemakaavassa merkitty rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi kaavamerkinnällä sr-1. 
Kaikkia näitä rakennuksia koskee kaavamääräys Rakennusta tai sen osaa ei saa pur-
kaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka hei-
kentävätrakennuksen historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin omaispiirteitä. 
Rakennusten ja niiden arvokkaiden porrashuoneiden rakennus- ja muutostöistä on 
pyydettävä museoviraston, oikeastaan museoviranomaisen, lausunto. 
Kaavamääräysten mukaan arvokkaita porrashuoneita ovat: 
tontilla 11/6 porrashuoneet A, B, C ja D 
tontilla 14/6 porrashuoneet A, B ja X 
tontilla 14/12 porrashuoneet B, C ja D 
tontilla 15/4 porrashuoneet A, B, F ja G 
tontilla 16/9 porrashuone A 
tontilla 19/2 porrashuoneet A, B ja C 
tontilla 21/1 porrashuoneet A ja B 
tontilla 22/6 porrashuoneet A, B, C, D, E, F ja G 
tontilla 23/10 porrashuone A. 
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Asemakaava sisältää edelleen muun ohella seuraavat rakennusten suojelua ja hissien 
rakentamista koskevat kaavamääräykset: 
Korjaustöiden lähtökohtana tulee ensisijaisesti olla, että arvokkaiden porrashuoneiden 
tilasarjat, rakenteet ja porrassyöksyt sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat porraskai-
teet, lattia-, seinä- ja kattopinnat, sisäovet ja -ikkunat, valaisimet ja muut yksityiskohdat 
materiaaleineen ja väreineen säilytetään. Mikäli rakennusosia joudutaan pakottavista 
syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. 
Hissien rakentaminen sallitaan porraskäynteihin, mikäli se on teknisesti mahdollista. 
Hissit on toteutettava rakennusteknisesti siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin 
ympäristöönsä. 
Hissin saa rakentaa kerrosalan lisäksi rakennuksen rungon ulkopuolelle sisäpihan puo-
lelle ja porrashuoneen viereiseen asuin- tai aputilaan. 
Hissiä ei saa rakentaa rungon ulkopuolelle tontilla 11/6 eikä tontilla 15/4 lukuun otta-
matta G-porrasta, jonka yhteydessä hissikuilu voi maantasokerroksessa sijoittua osit-
tain rakennuksen rungon ulkopuolelle. 
Hissiä varten porrashuoneeseen saa tehdä uuden, arkkitehtuurin ominaispiirteisiin hy-
vin soveltuvan oven. 
Olemassa olevien hissien kunnostustyöt tulee tehdä porrashuoneiden historialliset ar-
vot ja arkkitehtuurin ominaispiirteet säilyttäen tai palauttaen. 
Hissien rakentamiseen porrashuoneisiin sovellettavia kaavamääräyksiä ja niiden muu-
toksia on tarkasteltu kaavaselostuksen sivuilla 13–15. 
4. Oikeudellinen arviointi 
4.1. Selvitysten riittävyys ja kunnan muu menettely asiassa 
Hallinto-oikeus on todennut, että puheena olevien asuinkerrostalojen ja niiden por-
rashuoneiden historialliset ja rakennustaiteelliset arvot on selvitetty perusteellisesti. 
Vilhelm Helanderin selvityksessä (2008) on monipuolisesti arvioitu, mikä vaikutus jäl-
kiasennushisseillä on rakennuksiin ja siinä on pyritty esittämään erilaisia vaihtoehtoja 
mahdollisten hissien sijoittamiselle. Kaavapäätöksellä ei ole määrätty hissien toteutta-
misesta. Tähän nähden ja kun otetaan huomioon mitä hallinto-oikeuden päätöksessä 
jäljempänä on todettu puheena olevan asemakaavan merkityksestä, enempien selvi-
tysten tekeminen hissien rakentamisen vaikutuksista porrashuoneisiin ei ole ollut tar-
peen. Myöskään valituksessa mainittuja selvityksiä hissien rakentamiskustannusten 
vaikutuksista talojen asukkaille ei ole kaavavalmistelun aikana tarvinnut tehdä. 
Hallinto-oikeus on katsonut, että kaavapäätös perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 9 
§:ssä edellytettyihin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin, ja näiden selvitysten perusteel-
la on mahdollista arvioida asemakaavan sisältövaatimusten täyttyminen. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 13 §:n 3 momentti ei ole ollut esteenä sille, että kaavoituk-
sen yhdeksi lähtökohdaksi on otettu esteettömyyden parantaminen alueella. 
Liite 1 
  9 (16) 
 
  
Sillä seikalla, että kaupunginhallitus ei ole lausunnossa ottanut kantaa rakennusperin-
nön suojelemisesta annetun lain (498/2010) säännöksiin, ei ole merkitystä kaavaratkai-
sun lainmukaisuutta arvioitaessa. 
4.2. Asemakaavan lainmukaisuus 
Asemakaavan tavoitteena on kaavaselostuksen sekä kaupunginhallituksen lausunnon 
mukaan suojella Kruununhaassa yhdeksän asuinkerrostalorakennusta ja niiden arvok-
kaat porrashuoneet sekä mahdollistaa hissien rakentaminen myös niiden porrashuo-
neisiin. Asemakaavamääräyksissä on lueteltu kaava-alueen arvokkaat porrashuoneet. 
Porrashuoneiden rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo on kiistaton ja teh-
dyt selvitykset puoltavat porrashuoneiden rakennushistoriallisten kulttuuriarvojen vaa-
limista. Hallinto-oikeus on katsonut, että edellä mainitut ja toisilleen osin ristiriitaiset 
asemakaavan tavoitteet on valituksenalaisessa kaavassa sovitettu yhteen siten, että 
hissien sijoittamista koskevassa rakennuslupavaiheessa ei hanketta voida arvioida 
pelkästään sen kaavamääräyksen perusteella, onko hissin rakentaminen teknisesti 
mahdollista ja sopiiko hissi mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. Tämän lisäksi tulee 
ottaa huomioon myös korjaustöitä ja porrashuoneiden suojelua koskeva kaavamäärä-
ys, joka osaltaan turvaa porrashuoneiden arvokkaiden ominaispiirteiden säilyttämistä. 
Asemakaavassa sallitaan myös rakennuksen rungon ulkopuoliset tai asuin- tai aputiloi-
hin rakennettavat hissit, jolloin porrashuoneiden arvo voidaan säilyttää sellaisenaan. 
Kaavassa ei esitetä, eikä hankkeiden toteuttamiseen liittyvien erisuuntaisten näkökoh-
tien vuoksi ole voitukaan esittää, hisseille tarkkaa sijaintia tilallisesti hyvin erilaisissa 
kohteissa, vaan sijainti tulee ratkaistavaksi kunkin yksittäisen hankkeen kohdalla erik-
seen jatkosuunnittelun yhteydessä. Tässä yhteydessä on sitä koskevan kaavamäärä-
yksen perusteella hankittava museoviranomaisen lausunto. Hissien rakentamisen vaa-
timassa lupamenettelyssä voidaan tarpeen mukaan ottaa myös huomioon selvityksestä 
Hissien sijoittaminen eräisiin Kruununhaan asuinkerrostaloihin ilmeneviä periaatteita. 
Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät perustelut, asemakaavaan on sisällytetty riittä-
vät määräykset arvokkaiden porrashuoneiden kulttuuri- ja rakennushistoriallisten arvo-
jen suojelemiseksi ja kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentissa 
asetetut rakennetun ympäristön vaalimista ja siihen liittyvien erityisten arvojen säilyttä-
mistä koskevat asemakaavan sisältövaatimukset. Tämän vuoksi valitus on hylättävä. 
Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet 
Perusteluissa mainitut 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 momentti ja 135 § 1 momentti 1 kohta 
Kuntalaki 90 § 
Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Ilkka Hartikainen, Jaana Moilanen ja 
Marja Viima, joka on myös esitellyt asian.  
Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
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A ja B ovat pyytäneet korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa valittaa Helsingin hallinto-
oikeuden päätöksestä. Valituksessaan he ovat vaatineet, että Helsingin kaupunginval-
tuuston päätös kumotaan kokonaisuudessaan ja ainakin siltä osin kuin se pääsääntöi-
sesti sallii hissien rakentamisen arvokkaisiin porrashuoneisiin ja Helsingin hallinto-
oikeuden päätös kumotaan kokonaisuudessaan ja ainakin siltä osin kuin se koskee 
hissin rakentamista porrashuoneisiin. 
Vaatimustensa tueksi A ja B ovat uudistaneet asiassa aikaisemmin lausumansa ja esit-
täneet lisäksi muun ohella seuraavaa: 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehtyihin selvityksiin perustuen laatinut kaavaehdotuk-
sen 11944, jonka mukaan porrashuoneisiin ei saa sijoittaa hissiä, poikkeuksena tontilla 
15/4 porrashuone H. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 10.12.2009 hyväksynyt tämän 
kaavaehdotuksen, mutta kaupunginhallitus on 10.1.2011 palauttanut asian uuteen val-
misteluun määräten, että hissien rakentaminen sallitaan porraskäynteihin, mikäli se on 
teknisesti mahdollista. Tällä käskyn luontoisella ohjeella kaupunginhallitus on syrjäyttä-
nyt suojelutavoitteen ja valinnut esteettömyysperiaatteen asemakaavan määrääväksi 
periaatteeksi siitä huolimatta, että esteettömyysperiaate koskee uudisrakentamista. 
Tämän jälkeen kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut kaavaehdotuksen 12060, joka 
sallii pääsääntöisesti hissien rakentamisen arvokkaimpiinkin porrashuoneisiin. Kaava-
ehdotuksesta 11944 on ilman lisäselvityksiä poistettu kielto sijoittaa hissi porrashuonei-
siin. Kaupungin kanta rakennussuojeluun perustuu siten kaupunginhallituksen asentei-
siin eikä selvityksiin. Tilanne on rakennussuojelullisesti heikentynyt myös voimassa 
olevaan kaavaan verrattuna, koska hyväksytty kaava käytännössä velvoittaa raken-
nusvalvontaviranomaisen myöntämään rakennusluvan porrashuoneeseen rakennetta-
valle jälkiasennushissille. Mahdollisuus poiketa pakottavasta syystä määrätyistä muu-
toskielloista vesittää kaavan tiukatkin vaatimukset. Näiltä osin asemakaava on ristirii-
dassa myös maankäyttö- ja rakennuslain 118 §:n kanssa. 
Tehdyt tutkimukset ja selvitykset ovat puutteellisia, koska niistä eivät käy ilmi kaikki 
hissien rakentamisen vaikutukset. Kaavaehdotuksen 11944 yhteydessä ei ole ollut tar-
vetta tutkia hissien rakentamisen sallimisen vaikutuksia. Kysymyksessä olevat por-
rashuoneet ovat yleensä kapeita ja hissin rakentamisen seurauksena ne kaventuvat 
entisestään. Tämä vaikeuttaa isojen kalusteiden kuljettamista. 
Rakennussuojelua valvovien viranomaisten lausunnot todistavat, että asemakaava ei 
perustu tehtyihin selvityksiin, koska tehty perusteellinen selvitystyö ei ole välittynyt kaa-
vaan ja sen määräyksiin. Laadukkaastikin toteutetut jälkiasennushissit ovat omiaan 
turmelemaan porrashuoneiden interiöörin varsinkin, jos niiden asentaminen vaatii isoja 
porrasrakenteiden leikkauksia. Kaikissa tapauksissa hissit pimentävät porrashuoneita. 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan kaavamääräysten 
olisikin oltava porrashuonekohtaisia. Lisäksi kaavamääräyksiin olisi sisällytettävä kaa-
vaehdotuksessa 11944 ollut rakennustapaohje. 
Asemakaava sallii pääsääntöisesti hissien rakentamisen porrashuoneisiin tehtyjen sel-
vitysten ja asiantuntijaviranomaisten lausuntojen vastaisesti. Kaupungin olisi pitänyt 
selvittää hissien rakentamisen vaikutus korvaamattoman arvokkaisiin ja tarkoin valikoi-
tuihin porrashuoneisiin tai osoittaa, että porrashuoneet eivät olekaan suojelemisen ar-
voisia. 
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Helsingin kaupunginhallitus on selityksessään esittänyt ensisijaisesti, että valituslupa-
hakemus hylätään. Toissijaisesti kaupunginhallitus on esittänyt, että valitus hylätään ja 
että valituksessa esitetyt väitteet kaavamääräysten porrashuonekohtaisuudesta, ra-
kennustapaohjeen sisällyttämisestä kaavamääräyksiin, porrashuoneiden muodostumi-
sesta hissien rakentamisen johdosta entistä kapeammiksi sekä portaiden nousemisen 
terveellisyydestä jätetään vasta täällä esitettyinä tutkimatta. Lisäksi kaupunginhallitus 
on esittänyt valituksen tutkimatta jättämistä siltä osin kuin se kohdistuu kaupunginval-
tuuston päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen. 
Kaupunginhallitus on todennut muun ohella, että hyväksytyssä asemakaavassa ei ole 
arvotettu esteettömyysnäkökohtia suojelun edelle. Kaavan valmisteluun liittyneen laa-
jan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyn ja perusteellisen selvitystyön pohjalta on 
päädytty siihen, että asemakaavalla hissien rakentamista arvokkaimpiinkaan por-
rashuoneisiin ei kokonaan kielletä, mutta tavoitteeksi asetetaan korkeat suojeluarvot 
huomioon ottavat laadulliset kriteerit. Asemakaava sisältää riittävät määräykset arvok-
kaiden porrashuoneiden kulttuuri- ja historiallisten arvojen suojelemiseksi. Hissien ra-
kentamistapoja koskevassa selvityksessä löydettiin kuhunkin taloon esimerkkiratkaisu, 
joka säilyttäisi porrashuoneiden arvot. 
A ja B ovat antaneet vastaselityksen. 
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 
Korkein hallinto-oikeus myöntää A:lle ja B:lle valitusluvan.  
1. Helsingin kaupunginhallituksen väite A:n ja B:n valituksen osittaisesta tutkimatta 
jättämisestä hylätään. 
2. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Helsingin kaupunginvaltuuston ja Helsingin 
hallinto-oikeuden päätökset kumotaan. 
Perustelut 
1. Väitteen hylkääminen 
A ja B ovat hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa vaatineet kaupunginvaltuus-
ton päätöksen kumoamista. He ovat vedonneet muun ohella siihen, että hyväksytty 
asemakaava pääsääntöisesti sallii hissit kaikkiin porrashuoneisiin. A:n ja B:n valitusta 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei siten ole tehty eri perusteilla kuin jo hallinto-
oikeudessa. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon kuntalain 90 §:n 3 momentti, Hel-
singin kaupunginhallituksen väite, jonka mukaan A:n ja B:n valitus olisi osittain jätettävä 
tutkimatta, on hylättävä. 
2. Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen lainmukaisuus 
2.1 Sovellettavat oikeusohjeet 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin 
ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman 
ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
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tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuk-
sia. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin mukaan asemakaava on laadittava 
siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, 
palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympä-
ristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 2 momentin mukaan, jos jotakin aluetta tai raken-
nusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten 
arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, asemakaavassa voi-
daan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset). Suojelumäärä-
ysten tulee olla maanomistajalle kohtuullisia. 
2.2 Tosiseikat 
2.2.1 Asemakaavan muutoksen tavoitteet 
Asemakaavan muutos koskee yhdeksää tonttia Kruununhaan kaupunginosassa. Kaa-
vaselostuksen mukaan kyseessä on pieni määrä kaikkein arvokkaimpia, kulttuurihisto-
riallisesti merkittävään alueeseen kuuluvia rakennuksia eli yhdeksän kruununhakalaista 
kerrostaloa. Rakennuksissa on yhteensä 28 kulttuurihistoriallisesti arvokasta por-
rashuonetta. 
Kaavaselostuksen mukaan asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella kulttuuri-
historiallisesti merkittävät asuinkerrostalot ja samalla parantaa niiden esteettömyyttä. 
Tavoitteena on esittää mahdollisuudet hissien rakentamiseen siten, että arvokkaat por-
rashuoneet voidaan säilyttää. 
2.2.2 Asemakaavan muutosta koskevat selvitykset 
Selvityksessä "Kruununhaka, rakennustaiteellisesti arvokkaiden porrashuoneiden in-
ventointi, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 16.12.2003" tutkitut porrashuoneet on jaettu 
luokkiin 1, 2 ja 3. Kaikkein arvokkaimmat porrashuoneet ovat ykkösluokassa lisämää-
reellä 1+. Selvityksessä on todettu, että porrashuonetilan sisälle sijoitettuna hissikuilu 
on väistämättä hallitseva aihe, eikä ratkaisu tule kysymykseen kaikkein arvokkaimmis-
sa kohteissa. Selvityksen mukaan rakennussuojelun kannalta ongelmalliselle hissin 
porrashuoneeseen sijoittamiselle löytyy yleensä useita vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista 
selvityksessä on mainittu hissin sijoittaminen porrashuoneen sivuun, pihalle ja keittiö-
portaaseen. 
Asemakaavan muutoksessa arvokkaiksi osoitetut porrashuoneet ovat selvityksessä 
ykkösluokassa (1 tai 1+). Jokaisella asemakaavan muutoksen kohteena olevalla tontilla 
sijaitsee ainakin yksi selvityksessä lisämääreellä 1+ merkitty porrashuone. Selvityksen 
mukaan hissin rakentaminen ykkösluokan porrashuoneisiin ei ole suotavaa. 
Selvityksen "Hissien sijoittaminen eräisiin Kruununhaan asuinkerrostaloihin, Vilhelm 
Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA 30.9.2008, korjattu 16.10.2008" kohteena 
ovat ne yhdeksän tonttia, joilla olevissa rakennuksissa sijaitsevat vuoden 2003 selvi-
tyksen 1+-luokan porrashuoneet. Selvityksen tehtävänä on ollut tutkia hissien rakenta-
mismahdollisuus tonteilla sijaitseviin yhdeksään asuinkerrostaloon. 
Liite 1 
  13 (16) 
 
  
Selvityksessä on todettu, että tavallinen ratkaisu jälkiasennushissin sijoittamiseksi on 
lohkaista tila itse porrashuoneesta. Yleensä tämä edellyttää kuilutilan leikkaamista por-
rassyöksyistä. Sekä porrashuoneen ilmeeseen että sen rakenteisiin joudutaan kajoa-
maan. Joskus on porrassyöksyjen väliin jo alun pitäen jätetty väljempi kuilutila. Silloin-
kin hissin asentaminen on omiaan tukkimaan porrashuoneen avoimia näkymiä. Selvi-
tyksen mukaan nyt kysymyksessä olevien, erityisen arvokkaiden porrashuoneiden 
kohdalla näihin ratkaisumalleihin voidaan päätyä turvautumaan vain poikkeustapauk-
sissa. 
Muina ratkaisumahdollisuuksina selvityksessä on tutkittu hissien sijoittamista por-
rashuoneiden ulkopuolelle varaamalla kuilupaikat asuntojen aputiloista, hissien sijoit-
tamista pihasivujen puolelle sekä hissiyhteyden järjestämistä keittiöportaan kautta. 
Asemakaavan muutoksen selostuksessa on todettu, että vuoden 2008 selvityksessä 
löydettiin kuhunkin taloon esimerkkiratkaisu, joka säilyttäisi porrashuoneiden arvot. 
Kaavaselostuksen mukaan selvityksessä hissien parhaiksi sijoitusvaihtoehdoiksi löy-
dettiin rakennusrungon ulkopuolinen sisäpihan puolella sijaitseva hissi, portaaseen 
liittyvään aputilaan tai keittiöportaaseen sijoitettava hissi tai hissi asuntovyöhykkeelle. 
Lisäksi kahdessa asunto-osakeyhtiössä on jo olemassa olevat hissit. 
2.2.3 Asemakaavamääräykset 
Kaikki asemakaavan muutoksen kohteena olevilla tonteilla sijaitsevat rakennukset on 
osoitettu kaavamerkinnällä sr-1 rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti arvokkaiksi rakennuksiksi. 
Asemakaavassa on annettu kohdassa "Rakennussuojelu" sr-1-merkintään liittyen seu-
raavat kaavamääräykset: 
"Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- 
tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen historiallista arvoa tai muuttavat 
arkkitehtuurin ominaispiirteitä. 
Rakennusten ja niiden arvokkaiden porrashuoneiden rakennus- ja muutostöistä on 
pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 
Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee ne korjaus- ja 
muutostöiden yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen mukaisiksi. 
Rakennuksen julkisivut, vesikatto, ikkunat, ulko-ovet, parvekkeet ja yksityiskohdat ma-
teriaaleineen ja väreineen sekä alkuperäiset arvokkaat piharakenteet tulee säilyttää, 
minkä tulee olla korjaustöiden lähtökohtana. Mikäli rakennusosia joudutaan pakottavis-
ta syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Suojelumääräys 
ei koske huoneistojen sisätiloja. 
Arvokkaita porrashuoneita ovat: 
tontilla 11/6 porrashuoneet A, B, C ja D 
tontilla 14/6 porrashuoneet A, B ja X 
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tontilla 14/12 porrashuoneet B, C ja D 
tontilla 15/4 porrashuoneet A, B, F ja G 
tontilla 16/9 porrashuone A 
tontilla 19/2 porrashuoneet A, B ja C 
tontilla 21/1 porrashuoneet A ja B 
tontilla 22/6 porrashuoneet A, B, C, D, E, F ja G 
tontilla 23/10 porrashuone A. 
Korjaustöiden lähtökohtana tulee ensisijaisesti olla, että arvokkaiden porrashuoneiden 
tilasarjat, rakenteet ja porrassyöksyt sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat porraskai-
teet, lattia-, seinä- ja kattopinnat, sisäovet ja -ikkunat, valaisimet ja muut yksityiskohdat 
materiaaleineen ja väreineen säilytetään. Mikäli rakennusosia joudutaan pakottavista 
syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. 
Hissien rakentaminen sallitaan porraskäynteihin, mikäli se on teknisesti mahdollista. 
Hissit on toteutettava rakennusteknisesti siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin 
ympäristöönsä. 
Hissin saa rakentaa kerrosalan lisäksi rakennuksen rungon ulkopuolelle sisäpihan puo-
lelle ja porrashuoneen viereiseen asuin- tai aputilaan. 
Hissiä ei saa rakentaa rungon ulkopuolelle tontilla 11/6 eikä tontilla 15/4 lukuun otta-
matta G-porrasta, jonka yhteydessä hissikuilu voi maantasokerroksessa sijoittua osit-
tain rakennuksen rungon ulkopuolelle. 
Hissiä varten porrashuoneeseen saa tehdä uuden, arkkitehtuurin ominaispiirteisiin hy-
vin soveltuvan oven. 
Olemassa olevien hissien kunnostustyöt tulee tehdä porrashuoneiden historialliset ar-
vot ja arkkitehtuurin ominaispiirteet säilyttäen ja palauttaen." 
2.2.4 Lausunnot 
Museovirasto on kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa todennut muun ohella, 
että kaavatyön taustaksi laaditut selvitykset ovat päteviä ja asiantuntevia, mutta kaava-
ehdotus ei ota niitä riittävällä tavalla huomioon porrashuoneiden kulttuurihistoriallisten 
arvojen säilyttämiseksi. Arvokkaiden porrashuoneiden varjelemista hissien sijoittamisel-
ta itse porrashuonetilaan puoltaa merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen lisäksi se, 
että hissien rakentamiselle on kuitenkin osoitettu mahdollisuuksia vaihtoehtoisin ratkai-
suin. Kaavaehdotus ei turvaa riittävästi Kruununhaan rakennettuun ympäristöön liittyvi-
en ja selvityksin todettujen erityisten arvojen säilymistä. 
Helsingin kaupunginmuseo on kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa todennut 
muun ohella, että hissien rakentamisen mahdollistaminen kaikkiin kaava-alueen raken-
nusten porrashuoneisiin, mikäli se on teknisesti mahdollista, on ristiriidassa kaavan 
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suojelutavoitteiden ja rakennusperinnön vaalimisen kanssa. Kaavaehdotus ei huomioi 
riittävällä tavalla asiantuntijatyötä, jota kaavatyön pohjaksi on tehty. 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kaavaehdotuksesta antamas-
saan lausunnossa todennut muun ohella, että tehty perusteellinen selvitystyö ei ole 
välittynyt kaavaan ja sen määräyksiin. Määräys, joka sallii hissit, milloin se on teknisesti 
mahdollista, ei turvaa porrashuoneiden arvokkaita ominaispiirteitä. 
2.3 Oikeudellinen arviointi 
Kunnalla on laaja harkintavalta päättää asemakaavan sisällöstä. Tämän harkintavallan 
rajoissa kunta voi punnita asemakaavalle maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä asetet-
tujen, joskus eri suuntiin vaikuttavien sisältövaatimusten merkitystä kulloisessakin tilan-
teessa. Kuntalain 90 §:n 2 momentin perusteella muutoksenhakutuomioistuimella on 
toimivalta kumota kaavapäätös vain, jos se on valituksessa esitetyillä perusteilla lain-
vastainen. 
Kysymyksessä olevaa asemakaavan muutosta koskevat selvitykset osoittavat, että 
asemakaavassa arvokkaiksi osoitetuilla porrashuoneilla on maankäyttö- ja rakennus-
lain 54 §:n 2 momentissa tarkoitettuja rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja. 
Selvitykset osoittavat myös, että hissien toteuttamiseen on muitakin tapoja kuin niiden 
sijoittaminen arvokkaisiin porrashuoneisiin. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
asuinkerrostalot ja samalla parantaa niiden esteettömyyttä. Arvokkaiden porrashuonei-
den osalta nämä tavoitteet ovat osittain ristiriitaisia. Asemakaava on sinänsä oikea vä-
line rakennetun ympäristön arvojen ja esteettömyyden väliseen punnintaan. 
Kysymyksessä olevan asemakaavan muutoksen lainmukaisuutta arvioitaessa keskei-
nen merkitys on asemakaavassa kohdassa "Rakennussuojelu" annetuilla kaavamäärä-
yksillä. Asemakaavassa on ensin annettu yleinen määräys, jonka mukaan rakennusta 
tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisäraken-
tamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuu-
rin ominaispiirteitä. 
Tämän jälkeen asemakaavassa on annettu erityinen hissin rakentamista koskeva mää-
räys, jonka mukaan hissien rakentaminen sallitaan porraskäynteihin, mikäli se on tek-
nisesti mahdollista. Määräyksen mukaan hissit on toteutettava rakennusteknisesti si-
ten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. Tämä määräys koskee 
myös kaavassa arvokkaiksi osoitettuja porrashuoneita. 
Lisäksi asemakaavassa on annettu määräys, jonka mukaan korjaustöiden lähtökohta-
na tulee ensisijaisesti olla, että arvokkaiden porrashuoneiden tilasarjat, rakenteet ja 
porrassyöksyt sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat porraskaiteet, lattia-, seinä- ja 
kattopinnat, sisäovet ja -ikkunat, valaisimet ja muut yksityiskohdat materiaaleineen ja 
väreineen säilytetään. Tämä määräys koskee kuitenkin korjaustöitä, eikä siinä mainita 
hissin rakentamista. 
Asemakaavan muutos mahdollistaa siten hissin rakentamisen myös kaavassa selvitys-
ten perusteella arvokkaiksi osoitettuihin porrashuoneisiin. Kaavassa annetut määräyk-
set huomioon ottaen ei voida varmistua siitä, että lainmukainen tasapaino rakennetun 
ympäristön arvojen ja esteettömyyden välillä on rakennuslupamenettelyä varten saavu-
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tettu. Asemakaavan muutos ei näiltä osin täytä maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 
momentin sisältövaatimusta, jonka mukaan rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä 
siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 
Edellä lausutuilla perusteilla ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-
oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, Helsingin kaupunginvaltuus-
ton ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset on kumottava. 
Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Sakari Vanhala, Mika Seppä-
lä, Leena Äärilä ja Liisa Heikkilä. Asian esittelijä Jukka Reinikainen. 
Julkaistu 5.2.2014 
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Haastattelun kysymykset 
 
 
KYSYMYKSIÄ: 
Taustat vastaajista: 
 Kuinka monissa hankkeissa, joissa on ollut rakennushistoriallisesti merkittäviä arvoja tai suojel-
tuja rakennuksia, olette olleet mukana? 
 Montako vuotta rakennusalalla? 
 
Nykyinen kohde 
 Onko hankkeessa tehty esiselvityksiä? Rakennushistoriaselvitys? kuntoarvio, kuntotutkimus? 
 Mikä on ollut museoviraston ja museoviranomaisten rooli hankkeessa? 
o Ohjasivatko museoviranomaisen vaatimukset prosessia? 
o  Suojelutavoitteiden asettamat rajoitukset ja niiden vaikutus?  
o Vaikuttivatko rajoitteet valittaviin menetelmiin tai rakentamisen aikaisiin valintoihin? 
o Rajoitteiden vaikutukset kustannuksiin (oli/ei, millaisia vaikutuksia)? 
 
 Paljastuiko hankkeen aikana poikkeamia lähtötiedoista? Mikäli paljastui, miten ne vaikuttivat 
toteutukseen? 
 Oliko viestintä riittävää korjausprosessin aikana (käyttäjän suuntaan, suunnittelijoiden kesken, 
selvitysvaiheen toimijoiden ja suunnittelijoiden kesken jne. vaihtuiko tieto riittävästi hankkeen 
onnistumisen kannalta / oliko tietokatkoksia? 
o Jos tietokatkoksia oli, mikä oli niiden vaikutus? 
 Koettu onnistuminen? 
o Työn laadusta saatu palaute. 
o Käsitys omasta onnistumisesta 
 Jos urakka aloitettaisiin uudelleen tehtäisiinkö jotain toisin? (virheiden välttäminen, virheistä 
oppiminen) 
 Mitkä olleet (tähän saakka) kriittiset tekijä onnistumisessa? 
 
 Miten ja missä haluttu laatutaso on määritelty? 
o Miten määritelty laatu saatettiin tekijöiden tietoon? 
 Miten laadunvarmistus on hoidettu työmaalla?  
 Miten on määritelty säilytettävät osat (ylikorjauksen välttäminen) ja vanhan hengen säilyttämi-
nen? 
 Säilytettävät materiaalit 
o Missä määrin vanhoja materiaaleja säilytetään? 
o Missä määritelty mitä säilytetään? 
o Missä materiaaleja säilytetään työmaalla? 
o Onko säilytettäviksi määrättyä tuhoutunut / varastettu yms.? 
 jos on niin miten saatu korvattua? 
 
 
 
